

RAIE- JA KOKKUEOTEENUSE TÖÖVÕTULEPINGU NR 3-2.5.1/18411412 JUURDE
LISA 1/1 – Tööajagraafik

Käesolev Lepingu Lisa on sõlmitud Ussimäel, 30.12.2014.a.

RMK (Tellija) ja ühispakkujad OÜ Haljastuskeskus ja OÜ Baltimets (Töövõtja) leppisid kokku, et Raieperioodiks 01.01.2015 kuni 30.06.2015 on Töömaht ja tööajagraafik alljärgnev:

Raie liik	Töö liik	jaan	veebr	märts	apr	mai	juuni	juuli	aug	sept	okt	nov	dets	kokku
HR	Raie+kkv	1100	1100	1100	500									3800

2. Pooled lepivad kokku, et Tellija kohustus loetakse täidetuks kui tähtajaks tellimata töömaht ei ületa 20 % kokkulepitud mahust. Juhul kui Töövõtja ei ole teatanud oma mittenõustumisest töötada tõusvalt rohkem kui 10%, on Tellijal õigus tellimusi jätkata. Tööajagraafikus tähtajaks kokkulepitud mahtusid ületavad mahud loetakse järgnevate tähtaegade kohustuste täitmiseks. Tellijal on lubatud tööd tellida Raieperioodi jooksul kuni 20% vähem või rohkem.

3. Käesoleva Lisaga Töövõtja kinnitab, et on suuteline kalendrikuus maksimaalselt raiuma 1100 m³ ja kokkuvedama 1100 m³;

4. Käesolev Lisa on koostatud kahes eksemplaris, millest üks Tellijale ja üks Töövõtjale.


Poolte allkirjad:

Tellija:



Avo Siilak

Töövõtja:



Marek Peet

Veljo Pool