

Hannes Kiipus
Biotööd OÜ
merkswood@gmail.com

Teie

Meie (digitaallkirja kuupäev)
nr 3-2.1/2024/3018

Teavituskiri

Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsakasvatustalituse Kirde piirkond teavitab töövõtjat Biotööd OÜ, esindaja Hannes Kiipus, et Biotööd OÜ-l on Vösasaetööde töövõtulepinguga (raamleping) nr 3-2.5.3/1814/2021/105, seisuga 06.05.2024 kokku 15,071 ha tähtajaks tegemata valgustusraie töid Eeltoodust tulenevalt anname tööde teostamiseks lisa tähtaja, **milleks on 13.05.2024.**

Juhul kui Biotööd OÜ ei teosta töid antud lisajaajal jooksul, rakendab RMK töövõtulepingu punkti 13.4 Leppetrahvi arvutatakse maha töövõtjale tasumisele kuuluvast summast lepingu punkt 13.16

Tähtaja ületanud tööde nimekiri:

KV/ER	Tööliik	Lepingu nr	ÜA kogus ha	Tähtaeg
WT169-2	NOH	3-2.5.3/2021/105	1,537	01.05.2024
WT160-5	NOH	3-2.5.3/2021/105	2,051	01.05.2024
WT167-23	NOH	3-2.5.3/2021/105	0,409	01.05.2024
WT167-24	NOH	3-2.5.3/2021/105	0,973	01.05.2024
WT160-6	NOH	3-2.5.3/2021/105	0,497	01.05.2024
WT209-2	NOH	3-2.5.3/2021/105	0,914	01.05.2024
WT224-2	NOH	3-2.5.3/2021/105	6,69	01.05.2024
WT224-9	NOH	3-2.5.3/2021/105	1,198	01.05.2024
WT193-12	NOH	3-2.5.3/2021/105	0,287	01.05.2024
WT193-15	NOH	3-2.5.3/2021/105	0,515	01.05.2024

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ilmar Paal
Kirde piirkonna metsakasvatusjuht