

Patarei kommunismiohvrite mälestusmuuseumi püsiekspositsiooni rajamise ajakava

	Põhitegevused	Vaheetapid
1.	17.04.2026.a Patarei kommunismiohvrite mälestusmuuseumi püsiekspositsiooni tootmise ja paigalduse hanke avaldamine riigihangete registris.	
2.		18.05.2026 pakkumiste esitamise tähtaeg.
3.	18.06.2026 lepingu eeldatav sõlmimine (juhul, kui pakkumiste esitamise tähtaega ei pea meist olenemata põhjustel pikendama; juhul kui ei ole välismaiseid pakkujaid, kelle andmete kontrollimine võtab kauem aega; juhul kui tulemusi ei vaidlustata)	
4.		01.10. 2026.a. alates saab ekspopaigaldaja ligipääsu objektile, kus sel hetkel töötab RKAS hanke võitja.
5.		01.12. 2026.a. RKAS hankevõitja lõpetab tööd objektil ja objekt jääb täielikult ekspopaigaldaja käsutusse ekspositsiooni paigaldamise jaoks.
6.		18.05.2027 a. püsiekspositsiooni paigaldamise lõpp ja testperioodi algus.
7.	14.06.2027.a kell 13.00 Patarei kommunismiohvrite mälestusmuuseumi avamine.	

Kõik tähtajad lähtuvad eeldusest, et RKASi sõlmitav II etapi ehitusleping sõlmitakse ja täidetakse vastavalt tänapäeval teadaolevale infole.

Meelis Maripuu

juhatuse liige

29.04.2026