



LÄÄNERANNA VALLAVALITSUS

Riigi Tugiteenuste Keskus
info@rtk.ee

Meie 13.09.2025 nr 2025/4-5/1373-1

Muudatustaotlus

Riigi Tugiteenuste Keskuse 05.03.2025 otsusega nr 11.3-1/25/1351 otsustati rahastada Lääneranna Vallavalitsuse projekti nr 2021-2027.4.08.24-0105 „Kasav haridus Lääneranna vallas“.

Projekti abikõlblike kulude kogumaksumus on 50 263,50 eurot, millest toetuse piirmäär on kuni 85% ja omafinantseering vähemalt 15% abikõlblikest kuludest. Maksimaalne toetuse suurus on 42 723,98 eurot. Projekti abikõlblikkuse periood vastavalt otsusele on 01.02.2025 kuni 31.12.2025.

Projekti eelarve jagunes taotluses järgnevalt:

Horisontaalsed kulud: **2 393,50** eurot

Sisustuse või seadmete ostmine: **47 870** eurot, millest

Interaktiivsed ekraanid: **31 273** eurot

Akustiline mööbel: **16 597** eurot

Riigi Tugiteenuste Keskus kooskõlastas 21.07.2025 Lääneranna Vallavalitsuse poolt esitatud muudatustaotluse, mille kohaselt muudeti projekti eelarvet järgnevalt:

Horisontaalsed kulud: **1604,95** eurot

Sisustuse või seadmete ostmine: **32 099,04** eurot, millest

Interaktiivsed ekraanid: **19 339,04** eurot

Akustiline mööbel: **12 760** eurot

Lääneranna Vallavalitsus viis interaktiivsete ekraanide ja akustilise mööbli soetamiseks läbi väikehanked, mis lõppesid lepinguga. Interaktiivsete ekraanide maksumuseks kujunes 19 339,04 eurot ning akustilise mööbli maksumuseks 13 094,40 eurot. **Kokku 32 433,44 eurot.**

Eelarve jääk:

$50\,263,50 - 32\,433,44 = 17\,830,06$ €, millest:

Horisontaalsed kulud: **2 393,50** €

Sisuliste tegevuste jääk: $17\,830,06 - 2\,393,50 = 15\,436,56$ €

Kasutamata jäänud vahendite arvelt on Lääneranna Gümnaasium koostöös õpetajatega välja valinud täiendavad õppevahendid ja -seadmed, mis aitavad kaasa haridusliku erivajadusega õpilaste integreerimisele ning õppetöö mitmekesistamisele. Õppevahendite ja -seadmete vajaduse määratlemisel on eksperdina osalenud Lääneranna Gümnaasiumi HEV õpilaste väikeklassi õpetaja koos teiste aineõpetajatega.

Tuginedes eeltoodule palume taotlust ning taotluse rahastamise otsust muuta järgnevalt:

- Kinnitada eelarve täpsustus vastavalt tegelikele lepinguliste kuludele.
- Lubada kasutada projekti eelarve jääki täiendavate õppevahendite ja seadmete soetamiseks, mis aitavad kaasa kaasava hariduse edendamisele ning õppimist toetava keskkonna täiendamisele Lääneranna valla haridusasutustes.
- Palume pikendada projekti abikõlblikkuse perioodi kuni 31.03.2026.

Muudatustaotlusele on lisatud koondeelarve fail, kus on välja toodud täiendavalt soetatavate õppevahendite kirjeldus, maksumus ja nende olulisus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ingvar Saare
vallavanem

Gerli Umal
53868450
gerli.umal@laanerannavald.ee