

TÖÖ VASTUVÕTMISE AKT nr. V142957

3. november 2025. a.

Leping nr. 3-6.11/2025/122
Töö teostaja Praktov OÜ

Objekti ID	LK eesmärgiga ala	Teostatud töö	Mööd-ühik	Maht	Ühiku-hind; €	Summa; €
1960	Kesselaiu siht	Poolloodusliku koosluse taastamistöö raie	ha	2,120	8 500,00	18 020,00
1960	Kesselaiu siht	Poolloodusliku koosluse taastamistöö võsaraie	ha	0,280	8 500,00	2 380,00
1960	Kesselaiu siht	Poolloodusliku koosluse taastamistöö raie	objekt	1	6 000,00	6 000,00
KOKKU						26400,00

Märkused

Taastamistöö puude raie toimus 0,9 ha suuremal alal kui planeeritud kuna raiest esialgu välja jäänud puude kõrgus ei võimaldanud saavutada soovitud tulemust. 15.10.2025 saadetud uus asendiplaan kml fail mille järgi antud korraldus raie teostada.

Tellija

(Digitaalselt allkirjastatud)

Mati Kass

Töövõtja

(Digitaalselt allkirjastatud)

Martin Toovis