



Hr. Toomas Kivisto

Meie 19.04.2023

RMK metsaparandusosakonna juhataja

Mõisa

Sagadi küla

Haljala vald

Lääne-Virumaa

45403

Taotlus

Palun peatada Purtse teede ehitus-rekonstrueerimisprojekti koostamise (töövõtulepingu nr 3-1.5/2021/55) leppetrahv alates 13.04.2023 vastavalt töövõtulepingule p.3.2.1. Vastavalt uurimistööde tulemusele ja Toomas Hirse poolt saadetud e-kirjale (13.04.23) tuleb Kaseoru tee trass projekteerida uute asukohta.

Lugupidamisega

Ove Mengel,

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

OÜ Laanekraav reg.kood 10010206

Kivi 3 Abja-Paluoja Viljandi maakond 69402 laanekraav@laanekraav.ee

tel. 53325369, 4360075