

From: Kätlin Pihlak <Katlin.Pihlak@rkas.ee>
Sent: kolmapäev, 24. september 2025 15:54
To: Janek Raik; Hannes Jaanimäe
Cc: Ülle Tamm
Subject: Narva Piiripunkti teetõkete ajagraafiku pikenemine

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Teavitam, et oleme Narva piiril peatöövõtja Dreibau OÜ-ga pikendanud töövõtulepingut ühe kuu võrra ehk 30.nda oktoobrini. Oleme Janekuga varem sel teemal samuti suhelnud ja nagu aru saan siis PPA poolt pikendamiseks takistusi pole ning seepärast julgesime seda teha.

Lõpptähtaja edasi lükkamine on põhjustatud teetõkete tootja Pilomat (Itaalia) hilinevad tarnest, kus lubati teetõkked tarnida objektile augusti alguses, kuid realselt jõudsid nad kohale augusti teises pooles. Dreibau on pingutanud kogu lepingu periood objekti valmimisega, tegemist ei ole töövõtja saamatuse või pahatahtlikkusega.

Oleme töövõtjaga leppinud kokku, et Teile selle tõttu lisakulutusi nagu näiteks OJV kuutasu ei kaasne, töövõtja tasub ise kõik tähtaja pikenemisest tingitud kulutused.

RKAS ettepanek on PPA-ga lepingu muudatust mitte vormistada, kuna lepingu maksumus ei muutu.

Lugupidamisega

Kätlin Pihlak
kinnisvaraarenduse projektijuht

tel +372 5668 8682
Rahu 3, 41599 Jõhvi
www.rkas.ee



*** KONFIDENTSIAALSUSHOIATUS*** Selles e-kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) võib sisaldada ärisaladust ning seda võivad kasutada vaid e-kirja adressaadid. E-kirjas sisalduvat teavet ei tohi ilma saatja selgelt väljendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kõrvalistele isikutele avaldada. Juhul, kui Te olete saanud käesoleva e-kirja eksituse tõttu, teavitage sellest kohe saatjat ning kustutage e-kiri oma arvutist.