

TÖÖ VASTUVÕTMISE AKT nr.      V143002

17. november 2025. a.

Leping nr.                    3-6.11/2025/102  
Töö teostaja                Valmap Grupp AS

Objekti ID	LK eesmärgiga ala	Teostatud töö	Mööd-ühik	Maht	Ühiku-hind; €	Summa; €
2325	Mõtuse metsiseala	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	31,00	60,00	1 860,00
2325	Mõtuse metsiseala	Sookoosluse taastamistöö kraavide rekonstrueerimine	m	50,00	2,10	105,00
2325	Mõtuse metsiseala	Sookoosluse taastamistöö truuupide likvideerimine	tk	9,00	50,00	450,00
2325	Mõtuse metsiseala	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	6,00	50,00	300,00
2325	Mõtuse metsiseala	Sookoosluse taastamistöö kraavide rajamine	m	22,00	2,10	46,20
2325	Mõtuse metsiseala	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	18,00	70,00	1 260,00
2325	Mõtuse metsiseala	Sookoosluse taastamistöö kraavide sulgemine	m	7 573,00	1,50	11 359,50
2325	Mõtuse metsiseala	Sookoosluse taastamistöö raie	m	2 749,00	1,40	3 848,60
1909	Rabaküla metsiseala	Sookoosluse taastamistöö kraavide sulgemine	m	0,00	1,50	0,00
1909	Rabaküla metsiseala	Sookoosluse taastamistöö truuupide likvideerimine	tk	0,00	50,00	0,00
1909	Rabaküla metsiseala	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	0,00	70,00	0,00
1909	Rabaküla metsiseala	Sookoosluse taastamistöö raie	m	0,00	1,40	0,00
1909	Rabaküla metsiseala	Sookoosluse taastamistöö muu	tk	0,00	450,00	0,00
KOKKU						19229,30

Märkused

Lisaks tellitud kahe viimari likvideerimine, mida projektis pole kajastatud.

**Tellija**

(Digitaalselt allkirjastatud)

Mihkel Tiido

**Töövõtja**

(Digitaalselt allkirjastatud)

Hindrek Möts