

Looduskaitsetööde planeerimise protsess

Alusdokument, 21.08.2023. a kliimaministri kiri nr 1-14/23/3763 „Omaniku ootused Riigimetsa Majandamise Keskusele“.

Kliimaministeeriumi (*edaspidi KLIM*), Riigimetsa Majandamise Keskuse (*edaspidi RMK*) ja Keskkonnaameti (*edaspidi KeA*) koostöö paremaks korraldamiseks on kokku lepitud looduskaitsetööde planeerimise protsess:

1. Igal aastal esitab **RMK 28. veebruariks** KeA`le koondi eelmisel aastal tehtud looduskaitsealistest töödest, sh annab võrdlushinnangu eelnevalt kokkulepitud tööde mahu osas. Kui eesmärgid ei õnnestunud ellu viia täies mahus, siis esitada põhjused.
2. **KeA** esitab **31. märtsiks** KLIM`ile aruande eelmisel aastal tehtud töödest ja annab hinnangu, kas eesmärgid täideti. Kui ei õnnestunud eesmärgid täita, siis esitab põhjendused. KeA esitab vajadusel 31. märtsiks muudatused järgneva aasta RMK omanikuootuse tegevuseesmärkidele.
3. **KLIM** esitab vajadusel **31. maiks** täiendused RMK omanikuootuse tegevuseesmärkidele.
4. Peale järgmise aasta tööde plaani kokku leppimist RMK ja KeA poolt, esitab **KeA 15. novembriks** KLIM`ile üldistuse plaanist, sh toob välja võrdluse RMK omanikuootustega.