

HILINEMISE TEATIS

Loo,

03.03.2026

Hankeleping: nr 2-2/26/118, sõlmitud 05.02.2026

Riigihanke viitenumber: 304390

Lepingu ese: Sadulveok Volvo FH13 540 koos haagisega Müller Mitteltal TS3

Lepinguline tarneaeg: 31. märts 2026

Austatud tellija

Käesolevaga teavitame, et hankelepingu punktis 1.3 sätestatud tarneajast ei ole võimalik haagise Müller Mitteltal TS3 osas täielikult kinni pidada.

Tarneolukord

- Sadulveok Volvo FH13 540 tarnitakse lepingus kokkulepitud tähtajaks.
- Haagise Müller Mitteltal TS3 tarne viibib ligikaudu kolm (3) nädalat.
- Haagise eeldatav saabumisaeg Eestisse on aprilli 2026 teises pooles.

Hilinemise põhjendus

Haagise tarne hilinemine on tingitud asjaolust, et haagise senine omanik ei saa sellest loobuda enne uue haagise kättesaamist. Endise omaniku uue haagise eeldatav tarneaeg on märtsi 2026 lõpus.

Lisaks arvestatakse haagise transpordiajaga Saksamaalt Eestisse (ligikaudu kaks nädalat) ning haagise tehnilise ettevalmistusega enne selle üleandmist.

Kokkuvõte:

Müüja rakendab kõiki mõistlikke meetmeid, et tagada haagise tarnimine esimesel võimalikul ajal. Tellijat teavitatakse viivitamata, kui tarneajaga seoses ilmnevad täiendavad asjaolud või muudatused.

Vabandame tekkinud viivituse ja võimalike ebamugavuste pärast ning täname mõistva suhtumise eest.

Lugupidamisega

Osaühing PRO LIFT

Hendrik Soots

Müügijuht

Telefon: +372 56907700

E-post: hendrik@prolift.ee