



TRANSPORDIAMET

Kristjan Hunt  
kristjan@sakalateed.ee  
Riia mnt 1  
71011, Viljandi, Viljandi maakond

Meie 17.04.2026 nr 3.2-3/26/1459-4

### **Alustamiskorraldus**

Transpordiameti ja Sakala Teed OÜ vahel on 29.09.2025 sõlmitud leping 3.2-3/25/1459-1 Viljandi maakonna kruusateede säilitusremont.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab 2026-nda aasta tööde alguskuupäevaks 20.04.2026.

Lepingus kindlaksmääratud ülesannete täitmise tähtaeg alates Tellija Projektijuhi Alustamiskorralduses märgitud kuupäevast on 2 kuud, millest 2025 aastal teostati 43 päeva ja millest 2026-ndasse aastasse jäi 18 päeva (**tähtaeg 07.05.2026**), millele lisandub garantiiperiood 24 kuud alates töö vastuvõtmisest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Taavi Umal  
korrashoiu projektijuht  
Lääne osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus

Taavi Umal  
53822178 Taavi.Umal@transpordiamet.ee