

## TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1551

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allkirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Karl Ruukel** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Kobra-Hurtsiku II metsakuivenduse rekonstrueerimisprojekti koostamine 30%

**30% 5370,00 € + 1074,00 € = 6444,00€**

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2021/114 01.10.21)

Kokku kuulub tasumisele: Kuus tuhat nelisada nelikümmend neli eurot

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Karl Ruukel

OÜ Laanekraav

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/