

## HANKELEPINGU NR 1.11-9/670-1 LISA NR 4

**POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET**, mida esindab peadirektori 20.02.2014 käskkirja nr 1.1-1/63 ja siseministri 27.11.2017 käskkirja nr 3-1/94p alusel dokumendihaldus- ja tõlkebüroo juhataja Krista Potsepp peadirektori asetäitja varade alal ülesannetes, ühelt poolt (edaspidi hankija)

ja

**BALTIC WORKBOATS AS**, mida esindab põhimääruse alusel juhatuse liige Jüri Taal, teiselt poolt (edaspidi täitja),

võttes arvesse, et:

- a) pooled on 25.08.2016 sõlminud riigihanke nr 173519 tulemusena hankelepingu (edaspidi leping) nr 1.11-9/670-1 osades 1 ja 2;
- b) lepingu punkti 5.2 esimese lause kohaselt annab täitja kaatrid, mis vastavad lepingus sätestatud nõuetele ja tingimustele, üle hankijale mitte hiljem kui 28.02.2018 a) 1 tükk aadressil Süsta 15, Tallinn, Eesti ja b) 1 tükk Narva-Jõesuu, Eesti Vabariik;
- c) hankija on palunud täitjal teostada järgnevad parendusettepanekud:
  - a. projekteerida ja ehitada parrastes asuvad ohutusreelingud teiseldatavateks;
  - b. lisada kaatrite ahtriplatvormide sisse sildumisotste hoiustamise kastid;
  - c. projekteerida ja ehitada pukseerimisotsa ning ahtri ankruotsa hoiustamise rullik ahtriteki trepi alla;
  - d. projekteerida ja ehitada kaatrite vöörireelingud erinevalt vastavalt nende tööpiirkonnast tulenevate tööspetsiifika eripäradele;
  - e. projekteerida ja ehitada FLIR kaamera jaoks kaks eraldi alust. Esimene masti ja teine roolimaja katusele;
  - f. projekteerida ja ehitada veepaiskurite veevõtuavadele kaitseribid, et mitte seada ohtu päästetavaid inimesi ning kaitsta lisaks veepaiskurite impellerpumpasid;
  - g. projekteerida ja ehitada roolimaja ahtripoolsele põrandale laua paigaldamiseks vundament;
  - h. lisada silda üks VHF raadiojaam tagamaks meeskonna võimaluse kasutada üheaegselt mitut raadiokanalit ja seeläbi suurendada operatiivtöö võimekust;
  - i. lisada silla ahtripoolsesse osasse kaatri süsteemide lülitus- ja monitooringupaneel operatiivtööde käigus tekkivate kiiret reageerimist nõudvate lülituste teostamiseks;
  - j. projekteerida ja ehitada roolimaja ahtripoolse seina ja diivani vahele printeri ning päästekostüümi jaoks positsioonid;
  - k. jeti veeskamisesüsteemi projekteerimine ja ehitamine vastavalt tellija soovidele;
  - l. disainida ja värvida roolimaja katuseserva kolla-sinine viirutus;
  - m. projekteerida ja ehitada kaatri juhtkonsool ümber vastavalt tellija soovidele;
  - n. projekteerida ja lisada laeva päästepoomile 45-kraadine lukustamise asend päästevõimekuse suurendamiseks;
  - o. projekteerida ja ehitada kaatri kajutisse neljas koikoht;
  - p. muuta kaatri turvareelingute värvitoon siniseks;
  - q. viia sisse jeti veeskamissüsteemi projekti muudatus ning projekteerida ja ehitada see vastavalt tellija soovidele;

- r. projekteerida ja lisada kaatri kööginurka eraldiseisev õhupuhastussüsteem;
  - s. projekteerida ja ehitada masinaruumi luukide kohale hoolduste ajaks paigaldatav PVC koormakate ning selleks vajalikud kinnituskohad.
- d) täitja on palunud oma 20.12.2017 pöördumises seoses eelnimetatud parendustööde teostamisega hankijalt tarnetähtaja pikendamist kuni 30.04.2018;
- e) täitja on oma 20.12.2017 pöördumises kinnitanud, et parendustööde teostamine lepingu kogumaksumust ei muuda;
- f) riigihangete seaduse § 219 lg 3 ja 123 lg 1 p 1 kohaselt on hankijal õigus sõlmitud hankelepingut muuta uut riigihanget korraldamata, kui hankelepingu üldist olemust, näiteks hankelepingu eset, ei muudeta ja muudatuse väärtus ei ületa käesoleva seaduse § 14 lõikes 3 või 4 sätestatud piirmäära ning muudatuste väärtus kokku ei ületa kümmet protsenti asjade või teenuste või 15 protsenti ehitustööde hankelepingu algsest maksumusest või kümmet protsenti kontsessioonilepingu algsest maksumusest.
1. Pooled muudavad lepingu punkti 5.2 I lauset ning sõnastavad selle järgmiselt:
- „5.2 Täitja annab kaatrid, mis vastavad lepingus sätestatud nõuetele ja tingimustele, üle hankijale mitte hiljem kui 30.04.2018 a) 1 tükk aadressil Süsta 15, Tallinn, Eesti ja b) 1 tükk Narva-Jõesuu, Eesti Vabariik.“
2. Lepingu lisa jõustub pärast mõlemapoolset allkirjastamist.

*/allkirjastatud digitaalselt/*