

Riivo Liin  
MTÜ Põllu Hooldus  
e-post polluhooldus@gmail.com

(digitaallkirja kuupäev) nr  
3-6.1/605

### **Raie teostamise tähtaja pikendamise ettepanek**

Austatud härra Liin

Riigimetsa Majandamise Keskuse ja MTÜ Põllu Hooldus vahelise 4.06.2018. a maarendilepingu nr 3-1.36/97 (edaspidi *Leping*) punkti 7.1.3 kohaselt kohustus Rendileandja läbi viima Maatükkidel Kuressaare metskond 236 (katastritunnus 85801:001:0119), Kuressaare metskond 238 (katastritunnus 85801:001:0123), Kuressaare metskond 254 (katastritunnus 85801:001:0121) poolloodusliku koosluse taastamiseks vajalikud raietööd hiljemalt 4. juuniks 2021. a.

Kahjuks ei ole Rendileandjal võimalik nimetatud tähtpäevaks raietöid teostada seoses eelmise aasta raskete ilmastikuoludega ja vajadusega vältida pinnasekahjustusi. Raietööde lõpetamise oleme kavandanud **31. oktoobriks 2021.a**

Eeltoodust tulenevalt palume juhul, kui olete nõus raietööde tähtaega pikendama kuni 31. oktoobrini 2021. a, allkirjastama selleks Lepingu vastavasisulise muutmise kokkuleppe (lisatud). Teie seisukohta või allkirjastatud kokkulepet ootame **hiljemalt 4. märtsiks 2021. a.**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Saima Uusma  
Looduskaitseosakonna maarendilepingute spetsialist

509 9538 saima.uusma@rmk.ee