

Terre Ehitus OÜ  
Registrikood 14227517  
Keskväljak 4, Jõhvi linn,  
Ida-Viru maakond, 41531

Teie nr  
Meie 1.09.2023.a. nr 3-2.1/2023/5377

## Teade

Austatud härra Roman Graf

Vastavalt RMK metsaparendustalituse ja Terre Ehitus OÜ vahel 7.06.2023 sõlmitud metsaparendustööde töövõtulepingu nr 3-2.6/2023/49 ja 7.06.2023 sõlmitud metsaparendustööde töövõtulepingu nr 3-2.6/2023/50 (edaspidi **Leping**) olete riigihanke alusel võtnud kohustuse rekonstrueeritult anda üle RMK-le Ida-Viru maakonna 1. Ahtme tee, 8. Ahtme tee, 5. Ahtme tee, Kanali tee ja Pihlaka tee ning Ida-Viru maakonna Sõe tee, Abrami tee, Võhma tee ja Karjaoru tee **1. septembriks 2023.a.** Tänase päeva seisuga (01.09.2023.a.) ei ole eelnevaid objekte veel RMK üleantud.

Väljavõte Lepingu p.7.2 „Juhul, kui töövõtja viivitab töö teostamisele asumisega, töö teostamisega või valmis töö lõpliku üleandmisega üle lepingu ja/või graafikuga kokkulepitud tähtaja või lepingu punktis 4.2.15 nõutud garantii esitamisega või pikendamisega, on tellijal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 0,15% lepingu kohaselt töövõtjale makstavast tasust graafikus ettenähtud töö teostamisele asumisega või valmis töö lõpliku üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 30 (kolmkümmend) % töövõtjale makstavast tasust. Tellijal on õigus töö eest tasumisel teostada tasaarvestus ja vähendada töövõtjale makstavat tasu leppetrahvi summa võrra.”

Eelnevast lähtuvalt teatab RMK metsaparendustalitus, et annab Terre Ehitus OÜ täiendavalt objekti lõpetamiseks tähtaja pikenduse kuni **24.09.2023.a.** ning kui antud tähtjaks ei ole objekt lõpetatud ja üle antud, siis alustab RMK sellel objektil Terre Ehitus OÜ leppetrahvi nõudmist. Leppetrahvi nõudmist alustatakse alates 25.09.2023.a. (kaasaarvatud) kuupäevast kuni objekti üleandmiseni RMK metsaparendustalitusele. Leppetrahvi suurus on vastavalt lepingule nr 3-2.6/2023/49 **741,23 eurot päevas** ja lepingule nr 3-2.6/2023/50 **327,74 eurot päevas**, mis arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann  
RMK metsaparendustalitus juhataja