

Taotlus lepingu tähtaja pikendamiseks

6.10.2025

**Lepingu nimetus TEE-EHITUSE TÖÖVÕTULEPING nr 3.2-3/25/1178-1**  
**Teekattemärgistuse paigaldamine Harju maakonna riigiteedele 2025**

Transpordiameti ja Hot Est OÜ vahel on 28.07.2025 sõlmitud leping **3.2-3/25/1178-1** teekattemärgistuse paigaldamine **Harju maakonna riigiteedele 2025**. Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval. Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 07.08.2025. Tööde teostamiseks on aega kuud. Tööde teostamise tähtpäev on seega 07.10.2025.

Palume pikendada nimetatud tööde teostamise tähtaega kuni **7. novembrini 2025** seoses erakordselt ebasobivatest ilmastikuoludest, mis on takistanud tööde teostamist vastavalt algselt kavandatud ajakavale.

Lugupidamisega,

/allkirjastatud digitaalselt/  
Sander Nõmme  
Projektijuht