

Terviseministri 03.02.2025 käskkirja nr 1.2-2/5-1
 "Terviseministri 30. augusti 2023. a käskkirjaga nr 126 kinnitatud toetuse
 andmise tingimuste "Põlevkivi kaevandamise ja töötlemisega seotud
 keskkonnaprobleemide lahendamine ja tervisekahjude vähendamine"
 muutmine"
 Lisa 1

Tegevuste detailne kirjeldus perioodil 01.01.2025–31.12.2025

Tegevus 1. Kemikaalide riskide hindamine

Alategevus 1.1. Koolitusteemade ülevaatus

Pärast koolitajate sihtrühmaga tutvumist pannakse paika koolitus(t)e teemad ja plaan.

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev ja kirjeldatud perioodil
Koolitus(t)e teemade kaardistamine	2025	01.01.2025–31.07.2025
Koolitus(t)e plaani koostamine	2025	01.08.2025–31.12.2025

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal (2024)	Sihttase (2025)	Selgitus
Väljundnäitaja	Koolitus(t)e teemad on kaardistatud ja plaan koostatud	0	1	Olemas on koolituste plaan

Alategevus 1.2. Koolitajate väljaselgitamine ja riigihanke korraldamine

Pärast koolitusvajaduse väljaselgitamist ja koolitusplaani koostamist uuritakse, kus leidub koolitajaid (nii Eestis kui vajaduse korral väljaspool Eestit), kes suudaksid pakkuda sobivaid koolitusi. Seejärel leitakse koolitaja(d), arvestades riigihangete seaduse tingimusi.

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev ja kirjeldatud perioodil
Võimalike koolitajate väljaselgitamine	2025	01.01.2025–31.12.2025
Koolitajate leidmine	Tegevusega aastal 2025 ei alustata	Tegevusega aastal 2025 ei alustata

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal (2024)	Sihttase (2025)	Selgitus
Väljundnäitaja	Võimalikud koolitajad on leitud,	0	0	Tegevusega aastal 2025 ei alustata

	arvestades riigihangete seaduse tingimusi			
--	---	--	--	--

Alategevus 1.4. Koolituste korraldamine

Pärast koolitaja(te) leidmist korraldatakse kemikaalide riskide hindajatele koolitus (nn koolitajate koolitus).

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev ja kirjeldatud perioodil
Koolitusprogrammi kokkupanek	Tegevusega aastal 2025 ei alustata	Tegevusega aastal 2025 ei alustata
Koolituste korraldamine	Tegevusega aastal 2025 ei alustata	Tegevusega aastal 2025 ei alustata

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase (2025)	Selgitus
Väljundnäitaja	Koolitatud spetsialistide arv	0	Tegevusega aastal 2025 ei alustata

Tegevus 2. Biomonitooringu korraldamine põlevkivisektoriga kokkupuutuva elanikkonna seas

Alategevus 2.1. Uuringus osalejatega seotud tegevustega alustamine

Tegevuse käigus alustab uuringu tegija uuringus osalejate leidmise ja küsimustike edastamisega ning proovide võtmise ja analüüsidega.

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev ja kirjeldatud perioodil
Uuringus osalejatega seotud tegevustega alustamine	01.01.2024–31.12.2027	01.01.2025–31.12.2025

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal (2025)	Selgitus
Väljundnäitaja	Uuringus osalejad	750	Uuringus osalejad on leitud ja nendega seotud tegevustega on alustatud

Alategevus 2.2. Proovide analüüsimisega alustamine

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev ja kirjeldatud perioodil
Proovide analüüsimine	01.01.2024–31.12.2027	01.01.2025–31.12.2025

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase (2025)	Selgitus
Väljundnäitaja	Proovid on kogutud ja edastatud analüüsimiseks	750	Proovid on kogutud ja analüüsimiseks edastatud

Alategevus 2.3. Biopanga teenuse pakkuja leidmine

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev kirjeldatud perioodil
Biopanga teenuse pakkuja leidmine	01.01.2024–31.12.2027	01.01.2025–31.12.2025

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal (2024)	Sihttase (2025)	Selgitus
Väljundnäitaja	Leitud on biopanga teenuse pakkuja	0	1	Biopanga teenuse pakkuja on leitud