

TÖÖ VASTUVÕTMISE AKT nr.      V142584

2. detsember 2024. a.

Leping nr.                    3-6.11/2024/82  
Töö teostaja                Hanso MK OÜ

| Objekti ID | LK eesmärgiga ala             | Teostatud töö                                       | Mõõt-ühik | Maht   | Ühiku-hind; € | Summa; €  |
|------------|-------------------------------|---|-----------|--------|---------------|-----------|
| 1659       | Selisoo veerežiimi taastamine | Sookoosluse taastamistöö raie                       | km        | 9,000  | 2 200,00      | 19 800,00 |
| 1659       | Selisoo veerežiimi taastamine | Sookoosluse taastamistöö raie                       | km        | 0,000  | 2 200,00      | 0,00      |
| 1659       | Selisoo veerežiimi taastamine | Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine           | tk        | 100,00 | 170,00        | 17 000,00 |
| 1659       | Selisoo veerežiimi taastamine | Sookoosluse taastamistöö kraavivalli likvideerimine | km        | 7,000  | 1 990,00      | 13 930,00 |
| 1659       | Selisoo veerežiimi taastamine | Sookoosluse taastamistöö muu                        | tk        | 9,00   | 200,00        | 1 800,00  |
| 1659       | Selisoo veerežiimi taastamine | Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine           | tk        | 6,00   | 2 000,00      | 12 000,00 |
| 1659       | Selisoo veerežiimi taastamine | Sookoosluse taastamistöö truupide likvideerimine    | tk        | 1,00   | 500,00        | 500,00    |
| 1659       | Selisoo veerežiimi taastamine | Sookoosluse taastamistöö truupide ehitamine         | tk        | 0,00   | 1 900,00      | 0,00      |
| 1659       | Selisoo veerežiimi taastamine | Sookoosluse taastamistöö muu                        | m         | 153,00 | 15,00         | 2 295,00  |
| 1659       | Selisoo veerežiimi taastamine | Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine           | tk        | 63,00  | 240,00        | 15 120,00 |
| 1659       | Selisoo veerežiimi taastamine | Sookoosluse taastamistöö muu                        | m         | 153,00 | 49,00         | 7 497,00  |
| 1659       | Selisoo veerežiimi taastamine | Sookoosluse taastamistöö muu                        | m         | 19,00  | 49,00         | 931,00    |
| KOKKU      |                               |   |           |        |               | 90873,00  |

Märkused

Tööd teostatud vastavalt nõuetele. Akteeritud tööd 02.12.2024 seisuga.

**Tellijä**

(Digitaalselt allkirjastatud)

Märt Reha

**Töövõtja**

(Digitaalselt allkirjastatud)

Kaupo Jansen