



OTSUS
toetuse rahuldamise
otsuse muutmise kohta

15.04.2026

nr 11.3-1/26/1774

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ (edaspidi *üldmäärus*) § 4 lg 7 punkti 3, regionaalministri 12.07.2023 määruse nr 43 „Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel“ (edaspidi *meetme määrus*) § 13 alusel, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *vahendusasutus*)

otsustab:

1. Muuta Põhja-Sakala Vallavalitsuse 20.8.01.25-0067 projekti „Põhja-Sakala valla tuuleparkide eriplaneeringute kommunikatsioon“ 12.03.2025 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.3-1/25/1445 punkti nr 5 ning sõnastada see järgmiselt:

„5. Projekti abikõlblikkuse periood on 31.03.2025- 31.08.2026.“

2. muudatus kajastub e-toetus keskkonnas;
3. käesolev otsus jõustub tagasiulatuvalt 31.03.2026. a-st;
4. **Asjaolud ja põhjendused:**

Toetuse saaja esitas 09.04.2026 projekti postkasti kaudu projekti muudatustaotluse, milles palub pikendada lõppkuupäeva.

Toetuse saaja põhjendab muudatusi järgmiselt:

Palume pikendada projekti nr 20.8.01.25-0067 „Põhja-Sakala valla tuuleparkide eriplaneeringute kommunikatsioon“ tähtaega kuni 31.08.2026 seoses vajadusega jätkuvalt hankida kommunikatsiooni toetavaid tegevusi. Kommunikatsiooniteenus on vajalik selgitamaks kogukondadele planeeringute hetkeseisu ning vaidemenetluste ja võimalike kohtumenetluste olukorda.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

5. Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, esitades vaide vahendusasutusele 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Sepp
elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja

Koostaja: Reelika Kivimurd
5907 2568
reelika.kivimurd@rtk.ee