

Lp Raina Jeeberg

AVALDUS

29.12.2025

MTÜ Mustvee Vabatahtlik Järvepääste taotleb pikendust RIIGIEELARVELISE TOETUSE LEPING nr 20-1.6/4588-1 alusel eraldatud summa kasutamisele alljärgneval põhjusel:

töö teostaja on palunud pikendada lepingut eesmärgiga tagada töö (päästepaadi pontooni asendamine) nõuetekohane kvaliteet. Taotletav tähtaja pikendamine võimaldab töö korrektset lõpetamist ning teenib tellija huvi saada kvaliteetne lõpptulemus.

Palume nõustuda lepingu tähtaja pikendamisega kuni 10.02.2026.

Lugupidamisega

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Kaupo Kaasik

MTÜ Mustvee Vabatahtlik Järvepääste juhatuse liige