



TRANSPORDIAMET

Hardi Kuimets
AS TREV-2 Grupp
hardi.kuimets@trev2.ee

Teie 24.09.2026

Meie 29.09.2026 nr 8-6/26/17258-2

Täiendava tähtaja andmine lepingus nr 3.2-3/26/599-1

Transpordiameti ja AS TREV-2 Grupp vahel on 28.04.2026 sõlmitud leping 3.2-3/26/599-1 „Kruusateede säilitusremont Põlva maakonnas“. Käesolevas kirjas omavad kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud Lepingus.

Töövõtja lepingu lõpp tähtaeg on 25.09.2026. Töövõtja esitas 24.09.2026 taotluse kus soovis pikendada Lepingu lõpptähtaega kuni 09.10.2026.

Käesolevaga anname Töövõtjale täiendavaks tähtajaks 07.10.2026, mis ajaks peavad olema lõpetatud kõik tööd ja kõrvaldatud avastatud puudused.

Transpordiamet teavitab Töövõtjat, et kui täiendavaks tähtajaks 07.10.2026 ei ole Töö lõpetatud, alustab Tellija leppetrahvi arvestamist alates 08.10.2026 kuni Töö teostamiseni. Vastavalt lepingu punktile 10.9. on leppetrahv 0,1% Tasust iga viivitatud päeva eest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Rao Jürison
ehituse projektijuht
Lõuna osakonna ehituse üksus

Rao Jürison
5162174, Rao.Jyrison@transpordiamet.ee