

Töövõtulepingu K-0-38/22/18703LP tähtaja pikendamise kokkulepe

Asjaolud:

Kaitseliit ja Korrashoid OÜ 08.06.2022 sõlmitud töövõtulepingu K-0-38/22/14150LP alusel kohustub Korrashoid OÜ osutama Lääne maleva staabikompleksi (Lahe tn 17/ Suur- Liiva 4, Haapsalu linn, Lääne maakond) sise- ja välikoristuse teenust ajavahemikul 01.06.2022- 31.05.2024.a.

Seoses uue hanke ettevalmistamisega ning uue hanke ettevalmistamisega seotud täiendava ajakulu vajadusega, tegi Kaitseliit 07.05.2024 Töövõtjale ettepaneku jätkata lepingu täitmist ning pikendada lepingu kehtivust 3 kuu võrra, **tähtajaga kuni 31.08.2024.a.**

Kokkulepe:

Tulenevalt eelpool toodule leppisid Kaitseliit ja Korrashoid OÜ kokku 08.06.2024 Töövõtulepingu K-0-38/22/14150LP muutmises järgnevalt:

1. punkti 6.2. uus sõnastus on: „*Leping kehtib kuni 31.08.2024 või kuni Poolte kohustused on mõlemapoolselt täielikult ja nõuetekohaselt täidetud.*“

Tellija:

Kaitseliit

Reg.nr.: 74000725

Toompea 8

10130 Tallinn

info@kaitseliit.ee

Töövõtja:

Korrashoid OÜ

Reg.nr.: 12972926

Mere 8, Käina alevik

92101 Hiiu maakond

aivar@kvkorrashoid.ee

/Allkirjastatud digitaalselt/

/Allkirjastatud digitaalselt/

Margit Peterson

Korrashoiujaoskond

juhataja-korrashoiujuht

Aivar Kõrm

Juhatuse liige