

PROJEKTITOETUSE TAOTLUS

Taotleja nimi	MTÜ Noortekoda
Projekti nimetus	Toila valla noorte õpilasmalev - riigikaitse eriprojekt
Projektitaotluse eesmärk <i>Määratlege taotluse eesmärk või/ja eesmärgid. Lisaks seostage millistele konkursi eesmärkidele taotlus vastab; vt Kaitseministeeriumi toetuste veebilehelt</i>	1. ajateenistuse populariseerimine noortele; 2. elanikkonna vastupanuvõime tõstmine valeinformatsiooni suhtes;
Projekti üldmaksumus	5111,6 EUR
sh taotletav summa	2979,60 EUR
sh omafinantseering	
sh kaasfinantseering	2132 EUR
Projekti toimumise aeg	22. juuli - 26. juuli 2025
Toetuse kasutamise periood	1 aprill 2025 (<i>algab intensiivsem ettevalmistusperiood, sh kandideerimine projekti</i>) - 30 august 2025 (<i>tehtud projekti kokkuvõtted, analüüs ja tagasiside partneritega, aruande koostamine</i>)

TAOTLEJA ANDMED

Juriidiline nimetus	MTÜ Noortekoda
Registrikood	80606308
Postiaadress	Lepsalu, Pühajõe küla Toila vald Ida-Viru maakond 41716
E-post	noortekodamtu@gmail.com
Telefon	+372 56 653 715
Kodulehekülje aadress	https://www.facebook.com/MTUNoortekoda
Käibemaksukohustuslase number	
Taotleja põhikirjalised tegevused	<p>MTÜ Noortekoda on mittetulunduslik ühendus, mille fookuses on Toila valla ning Ida-Virumaa noorte ettevõtlikkuse ja kodanikualgatuse arendamine erinevate tegevuste ning programmide kaudu.</p> <p>MTÜ aktiivgrupp tegeleb noorte vaba aega sisustava väärtushinnanguid arendava ning eneseteostust võimaldavate tegevuste kavandamise, korraldamise ja koordineerimisega. Nõustab noorte omaalgatusprojekte ning viib läbi koolitusi ja seminare noortele ning noortega töötavatele spetsialistidele.</p>
Pangakonto andmed	
Panga nimetus	LHV
Kontoomaniku nimi	MTÜ Noortekoda
Pangakonto number (IBAN)	EE967700771011263822

Viitenumber (vajadusel)	
SWIFT kood (vajadusel)	
Kontaktisikute andmed	
Allkirjaõigusliku isiku nimi	Maarja-Liisa Lepsalu
E-post	maarjaliisalepsalu@gmail.com
Telefon	+372 56 653 715
Projektijuhi/kontaktisiku nimi	Maarja-Liisa Lepsalu
E-post	maarjaliisalepsalu@gmail.com
Telefon	+372 56 653 715

PROJEKTI EESMÄRK JA TEGEVUSED

<p>Projekti eesmärk <i>Kirjeldage, mida soovite projekti läbiviimisega saavutada, ja selgitage, kuidas see on seotud riigikaitse eesmärkidega.</i></p>	<p>Projekti eesmärk on tõsta 13–18-aastaste Toila valla noorte kaitsetahet ja riigikaitsealaseid teadmisi läbi praktiliste kogemuste, aidates kaasa noorte teadlikkuse suurenemisele riigikaitse tähtsusest, ajateenistuse kui karjäärivaliku populariseerimisele ning tugevdades nende vastutustunnet kodukoha ees.</p> <p>Projekti raames viiakse noored läbi praktiliste, harivate ja meeskonnatööd edendavate tegevuste lähemale riigikaitse põhimõtetele. Igapäevane tasakaal malevatöö ja mitteformaalsete riigikaitse suunitlusega õppetegevuste vahel võimaldab noortel mõista riigikaitse olulisust igapäevaelus ning valmistada neid ette panuseks riigi julgeolekusse ja kogukonna heaolusse.</p> <p>Projekt toetab otseselt riigikaitse strateegilist eesmärki suurendada ühiskonna kaitsetahet ja valmisolekut. Noored, kes osalevad projektis, omandavad teadmisi ja praktilisi oskusi, mis aitavad neil mõista oma rolli riigikaitstes. Kaitsetahetiste väärtuste kujundamine varases eas loob aluse, et noored oleksid valmis panustama ühiskonna turvalisusse ja tugevusse kas ajateenistuse, Kaitseliidu või muude riigikaitse ülesannete kaudu.</p> <p>Lisaks suurendab projekt kogukondlikku ühtekuuluvust ja toetab Kaitseministeeriumi eesmärke noorte aktiivsema kaasamise osas riigikaitse, pakkudes praktilisi ja elulisi kogemusi, mis on seotud riikliku julgeoleku vajadustega.</p> <p>Ida-Virumaa, kus projekt ellu viiakse, on strateegiliselt oluline piirkond. Projekti käigus kujundatakse noorte seas arusaam, et Eesti julgeolek ja kaitse sõltuvad otseselt ka iga üksikisiku panusest. Sellised väärtused on kriitilised piirkonnas, kus agressorriigi mõjutused võivad olla tugevamad.</p>
<p>Projekti lühikokkuvõte <i>Kirjeldage lühidalt projekti tegevusi ja partnereid, samuti kuidas kavandatud eesmärgid ja oodatavaid tulemusi saavutatakse. Kui projekt jaguneb allprojektideks, siis allprojektide kaupa ja tegevuste puhul tegevussuundade kaupa.</i></p>	<p>Toila valla noorte õpilasmaleva riigikaitse eriprojektile on aluse pannud MTÜ Noortekoda koostöös Toila valla noortekeskustega (<i>Toila valla Spordi- ja kultuurikeskus</i>). Päeva esimesel poolel keskendub malev tööharjumuste kujundamisele, samas kui pärastlõunased riigikaitse fookusega mitteformaalsed tegevused arendavad noorte teadmisi ja oskusi riigi julgeolekuvaldkonnas.</p> <ol style="list-style-type: none"> Airsofti lahingtaktikalised harjutused, mis arendavad strateegilist mõtlemist ja meeskonnatööoskusi, annab esmase kogemuse relvakäsitluse ja turvalisuse põhimõtetest;

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Päästeameti kriisikursus, mis annab teadmisi kriiside ennetamisest ja lahendamisest, sh milliseid varusid peaks kodus olema, kuhu varjuda tõsise ohu korra; 3. Militaarmaat, kus noored saavad praktiseerida navigeerimist ja loovate ülesannete lahendamist maastikul (näiteks õhkama vaenlase objekte, kaardistama positsioone, läbima takistusradasid jm); 4. Viru jalaväepataljoni külastus, avab noortele kaitseväge igapäevaelu ja tutvustab ajateenistust kui karjäärivalikut. 5. Militaarlaager „Malevator” koostöös Alutaguse Malevaga, noored saavad praktiliselt harjutada metsas ellujäämise põhivõtteid, topograafiat, meeskonnatöö oskusi ja kriisisituatsioonide lahendamist. Oluline väärtus on kaitseväe kaaskäitumise, andes võimaluse tutvuda ka vabatahtlikkuse põhineva riigikaitseorganisatsiooniga, sh noorteorganisatsioonidega. Noored Kotkad ja Kodutütred. <p>Kõikidele tegevustele järgneb maleva rühma juhtide juhendamisel analüüs, et tagada noorte maksimaalne õpikogemus.</p> <p>Partneritena osalevad projektis Kaitseväe Alutaguse Malev ning Viru jalaväepataljon koos tegevvalmistajate ja kaitseväelastega, Narva CQB Airsoft Arena, Päästeamet, Adrenaliin OÜ, Toila valla Spordi- ja kultuurikeskus (noortekeskused). Koostöö valdkonna asjatundjatega tagab tegevuste kõrge kvaliteedi ja relevantuse, pakkudes noortele võimaluse osaleda riigikaitse seisukohast olulistes harjutustes noorte jaoks kõnekaal viisil.</p>
Projekti toimumise koht/piirkond	Toila vald, Ida-Virumaa Väljasõidud (<i>Viru jalaväepataljon, Narva CQB Airsoft arena</i>)
Projekti sihtrühm <i>Määratlege täpne sihtrühm ehk inimesed, kellele projekti tegevused on suunatud, iseloomustage sihtrühma – võimalusel määratlege arv, vanus jne.</i>	<p>Projekti otsene sihtrühm on 13-18 aastased Toila valla noored omavalitsuse erinevatest piirkondadest, kes osalevad projekti raames korraldatud tegevustes. Rühma (15 noort) kuuluvad erineva (sh sotsiaalse) taustaga noored, kelle füüsiline ja vaimne ettevalmistus võib varieeruda. Seetõttu on tegevused kavandatud nii, et kõik osalejad saavad vastavalt oma võimetele ja huvidele projektist osa võtta.</p> <p>Projekti sihtrühm on valitud, arvestades nende vanusegrupi valmisolekut ja vastuvõtlikkust riigikaitsega seotud teemadele. Selles vanuses noored seisavad sageli silmitsi</p>

<

<p>Aeg (kuu ja aasta) ning tegevus ja selle kirjeldus (lahtreid võib lisada)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aprill 2025 - avatud kandideerimine projekti, turundus • Mai 2025 - selguvad projektis osalejad • Juuni 2025 - ettevalmistused koostöös partneritega, rühmajuhtide kaasamine, sisudetailide lõplik kooskõlastus, riskiplaani koostamine • Juuli 2025 - projekti elluviimine (programm välja toodud eelmises punktis) • August 2025 - projekti analüüs ja tagasiside partneritega, aruande koostamine
<p>Projekti või tegevuste elluviijate nimed ja nende lühitutvustus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Maarja-Liisa Lepsalu - projektijuht ja programmi koordinaator (MTÜ Noortekoda juhatuse liige), noortevaldkonnas tegev olnud 12 aastat, sh õpilasmalevate programmide koordineerimise kogemus 10 aastat. Omab sotsiaalteaduste bakalaureusekraadi ning noorsootööjuht, tase 7 kutsekvalifikatsiooni. Varasemalt korraldanud riigikaitse suunitlusega malevat aastal 2022 koostöös noorteorganisatsiooniga Narva Noored Kotkad ja Kodutütred. • Viljar Niinepuu - kontaktisik Viru jalaväepataljoni külastuse kavandamisel. • Narva Airsoft CQB arena - pakub lahingutaktikalise spordiala väljaõpet aastast 2017. • Brita Tõnne (vabatahtlik päästja, Kohtla-Nõmme päästeala noorteringi juhendaja) - vastutab päästeameti kriisikursuse eest. • Janar Petersell, Adrenaliin OÜ - enam kui 20 aastat kogemust erinevatele vanusegruppidele militaaratkade korraldamisel. • Deiv Bogens - Alutaguse Maleva kaitseliitlane ja noorteinstruktor, lisaks õpetab erinevates Ida-Virumaa koolides riigikaitseõpetust. • Toila valla noorsootöötajad rühmajuhtidena (omavad laagrikasvataja osakutse 5), Toila valla noortekeskused on tunnustatud Haridus- ja teadusministeeriumi poolt "Aasta noortekeskus 2023".
<p>Meediaplaan <i>Kirjeldage millistes Eesti meediakanalites kavatsete projekti tutvustada ning teavitage võimalikust meediakajastusest.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Toila valla noortekeskused sotsiaalmeediakontodel (facebook ja instagram); • Toila valla sotsiaalmeediakontol (facebook) ning veebilehel; • Toila valla spordi- ja kultuurikeskus sotsiaalmeediakontol • Toila valla leht (<i>kohalik ajaleht, mis ilmub nii veebis kui paberandjal</i>) • Võimalusel kaasame maakonna ajaleht Põhjarannik ajakirjaniku militaarlaagrisse kohapeale koguma

	noorte sisendit, et teha laiapindsemat kajastust saav lugu;
Lisateave <i>Täita juhul, kui on täiendavaid andmeid, mis on vajalikud projekti sisukuse hindamiseks.</i>	

KOOSTÖÖPARTNERITE NIMEKIRI

Loetlege peamised koostööpartnerid ning kirjeldage nende ülesannet projektis.

Koostööpartner on juriidiline isik, kes omab arvestatavat rolli projekti tegevuste elluviimises (võib, aga ei pruugi olla kaasfinantseerija).

(vajadusel tabelit korrata)

Koostööpartneri nimi	Kaitseliit Alutaguse Malev
Kodulehekülje aadress	https://alutaguse.kaitseliit.ee/
Ülesanne projektis	Militaarlaager "Malevatorn" korraldamine
Koostööpartneri nimi	Toila valla Spordi- ja kultuurikeskus (Toila valla noortekeskused)
Kodulehekülje aadress	https://www.facebook.com/toilavallaspordijakultuurikeskus/?locale=et_EE
Ülesanne projektis	Kvalifitseeritud ja pädevate rühmajuhtide tagamine, malevanoorte tööülesannete palgafond

PROJEKTI OODATAVAD TULEMUSED

Oodatav valdkondlik mõju ja tulemused <i>Määratlege projekti tegevuste tagajärjel tekkivad konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju riigikaitse eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele, piirkonnale, kogukonnale jne.</i>	<p>Projektil on laiapõhjaline mõju, mis hõlmab sihtrühma individuaalset arengut, kogukonna turvalisust ja teadlikkust, riigikaitse eesmärkide edendamist ning koostöösuhete tugevdamist.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektis osalevad noored saavad olulisi praktilisi teadmisi ja kogemusi riigikaitse valdkonnas, mis arendavad strateegilist mõtlemist, kriisivalmidust ning relvakäsitluse ja ohutuse alaseid teadmisi, suurendatakse noorte teadlikkust ajateenistusest ja riigikaitse karjäärivalikutest, mis toetab Kaitseministeeriumi eesmärki edendada ajateenistuse populariseerimist. • Projekt soodustab noorte isiklikku arengut, pakkudes neile väärtuslikke kogemusi, mis võivad suunata nende tulevasi haridus- ja karjäärivalikuid. • Läbi praktilise õppe suureneb mitte ainult osalejate, vaid ka nende perede ja kogukonna üldine kriisivalmidus. See tõstab kohaliku piirkonna turvalisust ja valmidust võimalike ohtudega toimetulekuks.
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Partnerite kaasamine annab neile võimaluse tutvustada oma rolli ja tegevusi, tugevdades seeläbi oma positsiooni kogukonnas, sh innustada noori vabatahtlikult panustama riigi kaitsevõime tugevdamisse - astuma kaitseliidu (sh noorteorganisatsioonide) ridadesse või tekitada motivatsioon läbida vabatahtlikult ajateenistus. • Ida-Virumaa, kus võib olla Venemaa narratiivide suhtes kõrgem vastuvõtlikkus, on julgeolekualaste teemade käsitlemine eriti oluline. Läbi praktiliste harjutuste ja õpetuste saavad osalejad kriitilise mõtlemise oskusi, mis aitavad eristada usaldusväärset teavet propagandast.
Oodatav mõju taotleja edasistele tegevustele <i>Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (näiteks: edasised tegevused, projekti jätkusuutlikkus, liikmete või vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).</i>	Projekti elluviimine tugevdab MTÜ Noortekoda positsiooni kui usaldusväärset ja kompetentset noorteorganisatsiooni, tõstes nii organisatsiooni mainet kui ka nähtavust piirkonnas. Samal ajal toetab projekt otseselt MTÜ põhikirjalisi eesmärke - toetada noorte sotsiaalset ja füüsilist arengut ning suurendades nende osalust ja seotust kohaliku kogukonnaga. Projekti kaudu omandatud koostöösuhted Alutaguse Maleva, Viru jalaväepataljoni ning Päästeametiga loovad aluse tulevaste jätkusuutlike ja mõjusate projektide arendamiseks. Lisaks motiveerib projekt noori aktiivsemalt panustama organisatsiooni tegevusse, suurendades sellega MTÜ juurde kuuluva vabatahtlike noortetiimi liikmeskonda.
Mõõdetavad tulemused <i>Kirjeldage projekti eeldatavaid tulemusi koos mõõdetava mahuga (näiteks: üritustest osasaajate arv, trükiste maht jne)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Projekti otsene sihtrühm on 15 noort vanuses 13–18 aastat, kes osalevad praktilistes tegevustes ning noorte osalus projekti vältel on 100%; • Projekti raames toimub kokku 6 päeva intensiivset programmi; • Kaasatakse vähemalt 6 partnerorganisatsiooni (Kaitseliidu Alutaguse Malev, Viru jalaväepataljon, Päästeamet, Narva CQB Airsoft Arena ja Adrenaliin OÜ, Toila valla Spordi- ja kultuurikeskus), mis panustavad tegevuste sisulisse elluviimisse. • Projekti tulemusi kajastatakse vähemalt ühes meediaväljaandes (<i>Toila valla leht</i>) ning kolmes sotsiaalmeediakanalis. • Laagris omandatakse praktilisi oskusi ja teadmisi, mille mõju hinnatakse osalejate tagasiside ja juhendajate hinnangute alusel.

TULUD

Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus).

(vajadusel lisada ridu)

	Summa / % kogusummast	Selgitused (kaasfinantseerijate poolt eraldatud toetustel otsuse kuupäev, taotlemisel olevatel toetustel orienteeruv otsuse tegemise aeg)
Tulud kokku	5111,6 EUR	
Taotletav toetus Kaitseministeeriumilt	2979,60 EUR / 58,29%	
Omafinantseering		
Müügitulu		
Muu tulu		
Mitterahaline panus		
Kaasfinantseering	2132 EUR / 41,71%	Kinnituskiri oli lisatud esmase taotlusega.
Toetused Eesti kohalikelt omavalitsustelt <i>(erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt)</i>		
Muud toetused <i>(toetajate lõikes - nt Kaitseministeeriumi muu taotlusvoor, koostööpartnerid, sponsorid jm)</i>		

KULUD

Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)

(vajadusel lisada ridu)

		Finantseerimisallikad		
	KOKKU	Taotlus Kaitse-ministeeriumilt	Oma-f inants eering	Kaas-finantse ering
Kulud kokku	5111,60 EUR	2979,60 EUR		2132 EUR
Personalikulud <i>(suuremate kulugruppide kaupa)</i>	2992 EUR	860 EUR - projektijuht / programmijuht töötasu <i>(sh sotsiaalmaks ja töötuskindlustus)</i>		2132 EUR Malevanoorte palgafond
Majandamiskulud <i>(suuremate kulugruppide kaupa) (Siin kajastatakse need tellitud tööd ja teenused ning kaupade ostud, mida makstakse FIE või firma arvete alusel, samuti litsentsitasud</i>	2119,60 EUR	<ul style="list-style-type: none"> 900 EUR - toitlustus (5 päeva lõunasöök x malevanoored x rühmajuhid ning ööbimisega metsalaager) 219.60 EUR - bussitransport, sh juhi ooteaeg <i>(Kohtla-Nõmme -</i> 		

ja päevarahad. Sõidupiletite korral märkida kindlasti inimeste arv ning majutuskulude ja päevarahade korral inimeste ja päevade arv.)		Toila - Voka - Narva - Voka - Toila - Kohtla-Nõmme) • 350€ - airsoft, sh kaitsevarustus ning juhendamine • 500 EUR - militaarmatk (läbiviimine toimub Toila vallas, juhendajad tulevad koos vahenditega kohapeale) • 150 EUR - vahendid, sh bürootarbed, tegevuste läbiviimiseks		
--	--	---	--	--

TAOTLEJA MEETMED RISKIDE ENNETAMISEKS VÕI NENDE MAANDAMISEKS

Hinnata võimalikke riske, olukordi või sündmuseid, mis võivad takistada projekti eesmärgini jõudmist planeeritud aja, -ressursside ja -eelarvega.

Jrk	Risk	Esinemise tõenäosus (T) 1 – madal 2 – keskmine 3 – kõrge	Mõju eesmärgile ja tulemustele (M) 1 – madal 2 – keskmine 3 – kõrge	Riski suurus (T x M) 1–3 madal 4–6 keskmine 7–9 kõrge	Tegevused riski vältimiseks	Tegevused juhtunud riski tagajärgede maandamiseks
1.	Üldine					
1.1.	Muudatused ajakavas või programmis	Madal	Keskmine	Madal	Projekti juhtimise parimad praktikad, varajased detailsed kokkulepped ning projekti planeerimise faasis tehtud eelkokkulepped partneritega.	Alternatiivsete, kuid eesmärgi täitvate, tegevuste korraldamine / partnerite kaasamine, ajakava paindlikkus.
1.2.	Hinnatõus	Keskmine	Kõrge	Kõrge	Kokkulepped, et projekti planeerimise hind kehtib projekti tegevuste elluviimiseni	Kulude optimeerimine, täiendava rahastuse leidmine sponsorite, kaasfinantseerija toel
2.	Meeskond					

2.1.	Rühmajuhtide haigestumine	Madal	Keskmine	Keskmine	Asenduste planeerimine, projektijuht on tagavara rühmajuht	Tööde ümberjagamine
2.2	Meeskonna motivatsioonilangus	Madal	Keskmine	Madal	Tugev juhtimine, meeskonna tagasisidestav kohtumine iga päeva lõpus	Individuaalsed vestlused, meeskonnatöö tugevdamine
3.	Tööohutus					
3.1	Osalejate vigastused, haigestumine	Keskmine	Kõrge	Kõrge	Professionaalsete juhendajate kaasamine turvalisuse tagamiseks, esmaabi varustuse olemasolu, osalejate tööohutusalane koolitus maleva alguses	Esmaabi pakkumine, vajadusel meedikute kaasamine, kriisplaani rakendamine.
3.2	Ilmastikutingimused	Keskmine	Keskmine	Keskmine	Ilmaennutuse jälgimine, osalejate teavitamine ilmastikule vastava riietuse omamise vajalikkusest, alternatiivsete tegevuspaikade planeerimine.	Tegevuste ümberkorraldamine, varjumisvõimaluste loomine, ajakava kohandamine, metsalaagris Kaitseliidu varustuse kasutamine.
4.	Tehnilised probleemid					
4.1	Logistilised probleemid (transport jm)	Madal	Kõrge	Keskmine	Kokkulepete vahetu ülekordamine transporditeenuse pakkujaga	Kiire reageerimine, alternatiivsete võimaluste otsimine
5.	Osalised/osalejad					
5.1	Noorte huvi puudumine	Madal	Kõrge	Keskmine	Aktiivne turundus, projekt on loodud noorte sisendi põhjal (ehk sihtgrupp on kaasatud ideest alates).	Individuaalne lähenemine, otsepakkumised tulla osalema.

5.2	Distsipliiniprobleemid	Keskmine	Keskmine	Keskmine	Kokkulepete sõnastamine projekti esimesel kohtumisel, tegevus - tagajärg sõnumi edastamine	Kohene probleemide lahendamine/sekkumine, vajadusel individuaalsed vestlused, sh lapsevanemate kaasamine
6.	Partnerid					
6.1	Koostööpartnerite passiivsus	Madal	Kõrge	Keskmine	Varajased ja selged kokkulepped, regulaarne ja järjepidev suhtlus.	Alternatiivsete partnerite leidmine.

TAOTLEJA KINNITUS

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

- kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
- taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
- taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike ja kohalike maksude osas või see on ajatatud ning maksed on tasutud kokkulepitud ajakava järgi;
- kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas;
- taotlejale ei ole esitatud seni täitmata korraldust Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu poolt riigiabi tagasimaksmiseks;
- taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
- taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;
- taotlejal ei ole täitmata kohustusi Kaitseministeeriumi ees;
- taotlejal on taotluses kavandatud vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks;
- taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majanduslase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.

Allkirjaõigusliku esindaja ees- ja perenimi	Maarja-Liisa Lepsalu
Isikukood	49307052530
Ametikoht	MTÜ Noortekoda juhatuse liige
Allkiri	<i>Allkirjastatud digitaalselt</i>
Kuupäev	25. veebruar 2025