



## OTSUS

### taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

25.06.2026 nr 11.3-1/26/3150

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021\_2027) § 8 lg 2 punkti 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 12 lõike 2 punkte 1, 4 ja 6 ning riigihalduse ministri 19.12.2022 määruse nr 65 „Toetuse andmise tingimused ja kord meetmes „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond“ (edaspidi meetme määrus) § 25 alusel ning arvestades toetuse saaja, Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus, 28.05.2026 esitatud avaldust, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus)

#### otsustab:

1. muuta Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus, (registrikood 90013972), asukoht Jüri tn 12, Võru linn, projekti nr 2021-2027.5.02.23-0204 „Kood/Võru programmeerimiskooli rajamine ja IT-valdkonna edendamine“ (edaspidi projekt) 16.02.2024 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-49/24/104 punkti 6 ja 10.9.2. järgmiselt:

**„6. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.09.2023 – 28.02.2027;“  
„10.9.2. lõpparuande hiljemalt 22.märtsil 2027;“**

#### **2. Kinnitada projekti tegevuste nr 4, 6, 7, 19, 20, 22, 23, ja 25 eelarve järgnevalt:**

- 1.1.**Tegevus 4** „Õppehoone ehitustööd“ (GE 56) eelarve suureneb 17 296,57 euro võrra tegevus 6 „Majutushoone ehitustööd (GE 56)“ arvelt. **Tegevuse 4 uus eelarve 2 140 706,57 eurot.**
- 1.2.**Tegevus 6** „Majutushoone ehitustööd (GE 56)“ eelarve väheneb hankest vabanenud vahendite arvelt. Tegevus 6 uus eelarve on **2 914 443,75 eurot.**
- 1.3. Tegevus 7 eelarverida „Õppeprogrammi litsentsitasu (GE 56)“ muudetakse „Õppekeskuse põhivara inventari soetamine (GE 56)“ ostude reaks.
- 1.4.**Tegevus 22** „Kooli vastuvõtukatsete läbiviimine“ (MTÜ Tuleviku Tehnoloogiaharidus VTA) eelarve suureneb tegevus 23 eelarve arvelt 9000 euro võrra. Tegevuse 22 uus eelarve on **13 500 eurot.**
- 1.5.**Tegevus 23** „Kooli tutvustavate sündmuste korraldamine“ (MTÜ Tuleviku Tehnoloogiaharidus VTA) eelarve väheneb 9000 euro võrra planeeritust väiksemate kulude tõttu. Tegevus 23 uus eelarve on **18 250 eurot.**

1.6. **Tegevus 20** „Keskkooli mooduli väljatöötamine“ (mitte riigiabi) eelarve suureneb tegevus 19 „Personali kulu“ eelarve ja tegevuse 9 „Personalikulu Võrumaa Arenduskeskus“ eelarve arvelt 9 628,00 euro võrra. Tegevuse 20 uus eelarve on **139 628,00 eurot**.

1.7. **Tegevus 25** „Alustava IT-ettevõtja arenguprogrammi väljatöötamine“ (mitte riigiabi) eelarve suureneb tegevus 9 „Personalikulu Võrumaa Arenduskeskus“ eelarve arvelt 3 964,00 euro võrra. Tegevus 25 uus eelarve on **63 964,00 eurot**.

1.8. **Tegevuse 9 „Personalikulu Võrumaa Arenduskeskus“** (mitte riigiabi) väheneb. Tegevus 9 uus eelarve on **69 024,00 eurot**.

### **Toetuse saaja põhjendused**

Toetuse saaja põhjendused eelarve muudatuseks on toodud 28.05.2026 avalduses ja selle lisas 1 ning 18.06.2026 eelarve muudatuste tabelis.

Projekti abikõlbliku perioodi pikendamise vajadust on mõjutanud asjaolud, mis on ilmnenud järkjärgult projekti elluviimise käigus: puudujäägid õppijate ja kohapealse personali töökeskkonna tehnilises valmiduses, ruumide tegelik kasutuskooormus ning igapäevane praktilise programmeerimisõppe korraldus.

Kuna tegemist on kood/Võru kooli esimese õppeaastaga (2025/2026), on alles selle tegevusperioodi jooksul ja tsükli lõpuga selgunud nii kasutajate tegelikud vajadused kui ka õppetööga seotud konkreetsed vajakajäämised.

Tegemist objektiivsete asjaoludega, mida toetuse saaja ega projekti partnerid poleks osanud või saanud projekti ettevalmistamise faasis täiel määral ette näha.

### **Rakendusüksuse põhjendused**

Kavandatud eelarve muudatused on vajalikud kood/Võru õppetöö ja -keskkonna parendamiseks ning eelarvevahendite optimaalseks kasutamiseks. Tuginedes Euroopa Komisjoni selgitustele, mille kohaselt võib ühe ja sama abiliigi sees abikõlblikke kulusid muuta, aktsepteerib rakendusüksus eelarve muudatusi ka tegevuste 4, 6 ja 7 osas.

Projekti abikõlbliku perioodi pikendamine võimaldab olemasolevate vahendite piires viia ellu täiendavad tegevused, mis otseselt toetavad projekti eesmärkide saavutamist, lisavad kooliruumidele ja hoonele kasutusväärtust ning suurendavad projektist oodatavat mõju sihtrühmadele. Arvestades, et abikõlblikkuse perioodi pikenemise vajadus on tingitud toetuse saajast sõltumatutest asjaoludest, aktsepteerib rakendusüksus ka perioodi pikenemise taotluse.

### **Otsuse vaidlustamine**

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021\_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams  
osakonnajuhataja

Koostaja: Kadi Kaur  
53540500  
kadi.kaur@rtk.ee