

**Marko Aavo**

Ehituse Projektijuht

Taristu ehitamise ja korrashoiu osakond/ Ida üksus

Marko.Aava@transpordiamet.ee

Objekt: „Põhimaantee 1 km 90,7-109,98 Haljala–Sämi teelõigu teekatte taastusremont ja Arkna ristmike ümberehitamine“

Leping nr. 3.2-3/23/1777-1

Täpsustus

Kululoendis olevad tööd : AKA, Põdruse ramp, Remix, Bussipeatused ja vasakpöörderad, T1 ja T17164 ristmik ja Arkna tee ja Arkna küla jalgratta- ja jalgtee tööd teostame 60 päeva jooksul alates alustuskorraldusest 22.04.24

Rehe ja Jõekalda tee ühendustee tänaval alustame 22.04.24 ehituse ettevalmistusega ja ehitame valmis nii palju, kui saame enne tehnovõrgu projekti kooskõlastamist. Tööde lõpptähtaeg on 02.08.24 ja tegemist on maksimaalse tööajaga ja Töövõtja loodab, et tööd teostatakse kiiremini.

Lugupidamisega

KMG OÜ

Projektijuht

Kristjan Tambik

Tel. 5198332