



OTSUS

taotluse osalise rahuldamise otsuse muutmise kohta

27.08.2026 nr 11.3-1/26/3748

Perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seadus (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 punkti 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused“ (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lg 2 punktide 4, majandus- ja tööstusministri 17.11.2025 määruse nr 32 „Soolise segregatsiooni vähendamine hariduses ja tööturul“ (edaspidi *meetme määrus*) § 19 lõike 2 ning 3 alusel, võttes arvesse Tartu Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi *toetuse saaja*), registrikood 70005714, asukoht Nooruse 5, 50411 Tartu linn, Tartu maakond, 27.07.2026 esitatud taotlust, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

1. muuta projekti nr 2021-2027.4.02.26-0233 „Sooliselt tasakaalustatud haridus- ja karjäärivõimaluste edendamine tervishoius“ 18.06.2026 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.3-1/26/3064 punkte 3 ja 10.5 järgmiselt:

1.1. „3. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.08.2026-31.07.2028“;

1.2. „10.5. esitab projekti vahe- ja lõpparuanded struktuuritoetuste e-keskkonna kaudu, lähtudes meetme määruse § 22 sätestatust, järgmiselt:

10.5.1. perioodi 01.08.2026 - 31.12.2026 kohta vahearuarande hiljemalt 15.01.2027;

10.5.2. perioodi 01.01.2027 - 31.12.2027 kohta vahearuarande hiljemalt 15.01.2028;

10.5.3. punktis 3 nimetatud abikõlblikkuse perioodi kohta lõpparuande koos viimase väljamakse taotlusega 30 päeva jooksul abikõlblikkuse perioodi lõppemisest;“.

2. Muudatuse asjaolud

Taotluse koostamisel planeeris toetuse saaja projekti alguseks 01.05.2026, lähtudes tegevuste sisust, mahust, nende omavahelisest loogilisest järjestusest ja haridusvaldkonna aastatsüklist ning eeldatavast taotluste hindamise ajakavast.

Taotluse rahastamise otsus saabus 18.06.2026, seetõttu ei alustatud tegevustega esialgselt kavandatud tähtajal. Enne rahastusotsuse saamist ei olnud põhjendatud käivitada projekti tegevusi ega võtta projektiga seotud kohustusi, kuna puudus kindlus projekti rahastamise osas.

Projekti alguse nihutamine 01.08.2026 võimaldab tegevused ette valmistada ja ellu viia planeeritud järjestuses, kooskõlas haridusasutuste töökorralduse ning õppeperioodidega.

Lisaks aitab muudatus tagada tegevuste ning kaasnevate kulude vastavuse abikõlblikkuse tingimustele.

3. Rakendusüksuse põhjendused

Vastavalt meetme määruse § 7 lõikele 2 võib projekti abikõlblikkuse periood alata taotluse rakendusüksusele esitamise kuupäevast või taotluse rahuldamise otsuses sätestatud hilisemast kuupäevast, lõike 4 kohaselt kestab projekti abikõlblikkuse periood kuni 24 kuud ning projekti tegevused tuleb viia ellu hiljemalt 31. oktoober 2029. Projekti abikõlbliku perioodi muutmine kolme kuu võrra on meetme määrusega kooskõlas ning rakendusüksuse hinnangul asjakohane ja põhjendatud.

4. Muudetud taotlus on kättesaadav e-toetuse süsteemis.

5. Käesolev otsus jõustub tagasiulatuvalt alates 01.08.2026.

6. Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 §-s 31 ning haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Birgit Diedrichsen
5621 4688
Birgit.Diedrichsen@rtk.ee