



TRANSPORDIAMET

Verston Eesti OÜ
verston@verston.ee
Pärnu 128
72720, Paide, Järva maakond

Meie 05.03.2026 nr 3.2-3/26/230-2

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja Verston Eesti OÜ vahel on 02.03.2026.a sõlmitud töövõtuleping 3.2-3/26/230-1, „Riigitee nr 16192 Meelva-Matsalu km 2,675-4,449 tolmuva kate ehitamine kruusateele“.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tööde teostamiseks on kokku aega 3 kuud. Tellija väljastab tööde teostamiseks vastavalt lepingule kaks alustamiskorraldust. Keskkonnaameti kooskõlastusest tulenevalt tuleb raietöid vältida perioodil 15. märts – 1. september (lindude pesitsusaeg).

Tagamaks raadamistööde teostamist enne kooskõlastuses toodud perioodi, määrab Tellija ettevalmistustööde alguskuupäevaks **09.03.2026.a..**

Ettevalmistustööde (raadamistööde) teostamiseks on aega 1 nädal, s.o **kuni 15.03.2026.a.** peale mida kehtestatakse tehnoloogiline paus ning jätkatakse ülejäänud tee-ehituslike töödega peale sobilike ilmastikuolude saabumist.

Tellija väljastab ülejäänud tee-ehituslike tööde teostamiseks Alustamiskorralduse nr 2.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Urmas Robam
ehituse projektijuht
Lääne osakonna ehituse üksus

Urmas Robam
5069364 Urmas.Robam@transpordiamet.ee