



TRANSPORDIAMET

Nordpont OÜ
janar.paimre@nordpont.ee
Madara 25
10612, Tallinn, Harju maakond

Meie 04.06.2026 nr 3.2-3/26/799-2

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja Nordpont OÜ vahel on 22.05.2026 sõlmitud leping nr 3.2-3/26/799-1 „Riigitee 23190 Tõrva–Jeti–Valgjärve tee km 6,713 asuva Jõukanal II silla likvideerimine, km 6,736 asuva Veskisild silla ümberehitus ning Koorküla Veskejärve paisu likvideerimise tööd“.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 03.06.2026.

Tööde teostamiseks on aega 6 kuud, millest ehitustööde teostamiseks on aega paisjärve likvideerimiseks 5 kuud ja sildadega seonduvate ehitustöödeks 6 kuud. Tööde teostamise tähtpäev on seega RKM töödel 31.10.2026 ja sillaehituse ehitustööde teostamise tähtpäev 30.11.2026.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Andres Aasna
sillainsener
Lõuna osakonna ehituse üksus

Andres Aasna
53231631 Andres.Aasna@transpordiamet.ee