

Looduskaitseosakond

14. november 2024. a.

Töö teostaja Tekamer OÜ

Objekti ID	LK eesmärgiga ala	Teostatud töö	Mööd-ühik	Maht	Ühiku-hind; €	Summa; €
1817	Jalase LKA soode taastamine	Sookoosluse taastamistöö raie	ha	0,000	1 800,00	0,00
1817	Jalase LKA soode taastamine	Sookoosluse taastamistöö truupide ehitamine	tk	1,00	310,00	310,00
1817	Jalase LKA soode taastamine	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	30,00	80,00	2 400,00
1817	Jalase LKA soode taastamine	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	0,00	120,00	0,00
1817	Jalase LKA soode taastamine	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	0,00	95,00	0,00
1817	Jalase LKA soode taastamine	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	0,00	1 140,00	0,00
1817	Jalase LKA soode taastamine	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	15,00	90,00	1 350,00
1817	Jalase LKA soode taastamine	Sookoosluse taastamistöö kraavivalli likvideerimine	m	0,00	2,20	0,00
1817	Jalase LKA soode taastamine	Sookoosluse taastamistöö raie	km	3,585	2 130,00	7 636,05
1817	Jalase LKA soode taastamine	Sookoosluse taastamistöö kraavivalli likvideerimine	objekt	0	980,00	0,00
KOKKU						11696,05

Märkused

Kõrvetaguse raba tööala tööde vastuvõtmine.
Kraavitrasse K-9 ja K-10 kogupikkusega 235 m ei raiutud; Pais P9-1 (tüüp 3) ei ehitatud.
Trassiraied 3,58 km; Rajati ja likvideeriti 1 ajutine ülepääs; Ehitati pinnaspaisusid tüüp 1 30 tk ja paisusid tüüp 3 15 tk.

Töövõtja

(Digitaalselt allkirjastatud)

(Digitaalselt allkirjastatud)

Harti Paimets

Margus Tuulmees