



TRANSPORDIAMET

Mikko Siitonen
Vaisala OYj
mikko.siitonen@vaisala.com
Nurmijärventie 21
Vanha, 01670, Vantaa

Meie 04.11.2022 nr 9.1-1/22/25057-1

Lepingu täitmiseks täiendava tähtaja andmine

1. SISSEJUHATUS

- 1.1. Transpordiameti ja Vaisala OYj vahel on 21.07.2021.a sõlmitud leping nr 3.2-3/21/2037-1 (edaspidi Leping).
- 1.2. Kui käesolevas kirjas ei ole märgitud teisiti, siis omavad käesolevas kirjas kasutatud suure algustähga mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud Lepingus.

2. TÄIENDAV TÄHTAEG LEPINGU TÄITMISEKS

- 2.1. Transpordiamet tellis Töövõtjalt vastavalt Lepingule seadmete haldustarkvara esmase tööle seadistamise ja kasutusõiguse. Lepingu Lisa 1 Tehnilise kirjelduse punktis 9.3 on sätestatud, et ligipääs tarkvarale peab olema lahendatud üle HTTPS-i turvalise autentimise ning kasutajad peavad olema autoriseeritud.
- 2.2. Töövõtja on Lepingut rikkunud, kuna 01.11.2022 seisuga ei ole haldustarkvara ligipääs lahendatud üle HTTPS-i.
- 2.3. Tulenevalt eeltoodust annab Tellija Töövõtjale võlaõigusseaduse § 114 lg-le 1 tuginedes Lepingu täitmiseks täiendava tähtaja 14 kalendripäeva, s.o 18.11.2022.a, hiljemalt milliseks kuupäevaks peab Töövõtja tagama haldustarkvara ligipääsu üle HTTPS-i.
- 2.4. Ühtlasi teatame, et juhul kui rikkumine pole ülaltoodud tähtajaks kõrvaldatud, arvestab Tellija Lepingu punkti 7.4 alusel leppetrahvi 5% Tellimuse maksumusest, s.o 10 320,00 eurot.

Võlaõigusseaduse (VÕS) § 116 lg 2 p-i 5 kohaselt on täiendava tähtaja jooksul lepingulise kohustuse täitmata jätmine oluliseks Lepingu rikkumiseks, mis annab VÕS § 116 lg-e 1 kohaselt Transpordiametile õiguse Lepingust taganeda.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Maarja Soots

juhataja

nutilahenduste osakond

Theodor Vegmann

58530774, Theodor.Vegmann@transpordiamet.ee