

Kultuuriministeerium

Suur-Karja 23

Tallinn 15076

Meie 26.03.2024 nr r 1-3.2/3-2024

Riigieelarvelise toetuse kasutamise lepinguga nr 7-7/4884-1 sihtostarbeliselt eraldatud remondifondi toetuse jäägi (24 700 eurot) kasutamise tähtaja pikendamine

Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid paluks riigieelarvelise toetuse kasutamise lepinguga nr 7-7/4884-1 sihtostarbeliselt eraldatud remondifondi toetuse jäägi (24 700 eurot) kasutamise tähtaega pikendada kuni 31.12.2024.

Mitmete tööde ettevalmistav faas on kujunenud esialgu planeeritust pikemaks. Tööd Pika Maja akende värvimiseks (20 000 eurot) algasid 2024. aasta jaanuaris ning valmivad hiljemalt juuliks 2024. Pika Maja uste vahetuseks (2500 eurot) ootame ettevõtjate pakkumusi. Ole tuuleveski (R.Tobiase maja õuel; 1200 eurot) laudise parandusele on saadud ettevõtjalt esialgne hinnapakkumus töödeks ja kooskõlastame Muinsuskaitseametiga tööde kava, tõenäoliselt ei piisa eraldatud summast kõigi vajalike tööde tegemiseks. Pika Maja maakeldri laes olevate pragude parandamiseks (1000 eurot) on suheldud Muinsuskaitseametiga tööde osas ja küsitud pakkumusi ettevõtjatelt. Ettevõtjad ei taha pakkumusi teha kuna pelgavad, et keldri lagi kukub tööde käigus sisse ja nad ei taha võtta vastutust selle eest. Lahenduse otsimine probleemi lahendamiseks käib.

Lugupidamisega

Kauri Kiivramees

Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid

Juhatuse liige

SA Hiiumaa Muuseumid

Vabrikuväljak 8, 92411 Kärdla, Hiiu maakond

Reg nr 90012892

Telefon +372 463 2091 e-mail: info@hiiumaamuuseum.ee <https://muuseum.hiiumaa.ee/>