

Rainer Rohtla

From: Vahur Mägi <vahur@we.ee>
Sent: kolmapäev, 15. märts 2023 14:48
To: Rainer Rohtla
Cc: Marten Kuusk; Arno Reede; Inga Ilves
Subject: Lasteabi ja palunabi veebide tarne
Attachments: Abiveebide puudused - WE tegevused etapiti 09.03.2023.xlsx

Tähelepanu! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada.

Tere

Saadan täpsustatud tegevusplaani lasteabi ja palunabi veebide tarne osas.

Tegevusplaani eesmärgiks on tagada, et veebidega on võimalik tootesse (live-aadressile) minna hiljemalt 01. aprill 2023.

Kirjale on lisatud Exceli tabel kokku lepitud töödega puuduste kõrvaldamiseks. Tabelis toodud tööd plaanitakse teostatud saada hiljemalt 20. märts 2023, mille järel teeb täitja tellijale valideerimiseks hanke tehnilistele nõuetele vastava tarne. Kui tellija leiab tarnitud lahenduses veel puuduseid, siis täitja kõrvaldab need jooksvalt sama nädala jooksul (20 - 25 märts). Pärast puuduste kõrvaldamist soovib täitja töö üle anda ja akteerida.

Heastamismeetmena teostab täitja mõlema veebi sisuinfo ületoomise vanadest veebidest uutesse. Töö teostatakse perioodil 20 - 27 märts. Töö tähtajalise teostamise eelduseks on, et sisu muudatused ja täiendused on vanades veebides teostatud enne planeeritud tööde algust (20. märts).

Parimate soovidega,



Vahur Mägi

Web Expert OÜ

+372 5133992

+372 6579686

vahur@we.ee

skype: magivahur

Metalli 3 (4. korrus)

10616 Tallinn, Eesti

www.we.ee