



OTSUS

TRO muutmine

04.09.2024 nr 11.4-24/24/1024

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ § 4 lg 7 punkti 5 ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 03.05.2022 määruse nr 35 “Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord” (edaspidi meetme määrus) § 19 lõike 1 alusel ning võttes arvesse toetuse saaja Enefit AS 29.08.2024 esitatud avaldust, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi vahendusasutus) otsustab:

1. muuta toetuse saaja **Enefit AS**, registrikood 16130213, aadress Veskiposti tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, projekti nr **20.3.04.23-0245 „Otepää vald EC“** 04.12.2023 taotluse rahuldamise otsust nr 11.4-24/23/1377 muutes Lisa 1 „Otepää valla juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse saavate aadressiobjektide nimekiri“ järgmiselt:
 - 1.1 Eemaldada aadressiobjektide nimekirjast kaks kinnistut: Heamehe ja Tammemäe, Kääriku küla, Otepää vald.
 - 1.2 Lisada aadressiobjektide nimekirja kaks uut kinnistut: Laane ja Margo, Kääriku küla, Otepää vald.
2. Muudetud Lisa 1 on kättesaadav E-toetuse keskkonnas.

Toetuse saaja esitas vahendusasutusele 29.08.2024 avalduse seoses aadressiobjektide asendamiste kohta Otepää vallas Kääriku külas. Põhjuseks on toonud toetuse saaja välja asjaolu, et projekteerimise käigus on selgunud, et neil ei õnnestu saavutada kokkulepet Kääriku küla Jaasi kinnistu omanikuga sideliini rajamiseks temale kuuluval kinnistul (kirjavahetus avaldusele lisatud). Sellest tulenevalt ei ole võimalik rajada ühendusvõimalusi kahele aadressiobjektile: Otepää vald, Kääriku küla, Heamehe ja Otepää vald, Kääriku küla, Tammemäe.

Kuivõrd meetme määruse § 19 lõike 4 alusel on vahendusasutusel õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muudatusest, kui soovitatav muudatus seab kahtluse alla projekti oodatavate tulemuste saavutamise, siis hindas vahendusasutus muudatuse mõju projektile. Vahendusasutus leiab, et antud muudatus on põhjendatud, kuivõrd muudatus ise ei sea kahtluse alla projekti oodatavat tulemust, vaid muutmata jätmine võib seada projekti tulemuse ohtu.

3. Käesolevat otsuse peale võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, esitades vaide vahendusasutusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik käesolevast otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama

Lisa 1 „Otepää valla juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse saavate aadressiobjektide nimekiri“

(allkirjastatud digitaalselt)

Marge Kõiva
talituse juhataja

Koostaja: Merle Rüütel
663 8291
merle.ryytel@rtk.ee