



TRANSPORDIAMET

AS TAS TREF Nord
taavi.tiirats@trefnord.ee,
Lagedi tee 30, Veneküla
75325, Rae vald, Harjumaa

09.05.20233 nr 3.2-7/23/10383-1

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja AS TREF Nord vahel on 05.05.2023 sõlmitud leping 3.2-3/23/1007-1 „riigitee nr 20154 Lelle-Vahastu km 14,387 Raka silla (nr 305) ümberehitus“.

Vastavalt Lepingu punktile 3.1. alustatakse Lepingu täitmist Tellija Projektijuhi kirjalikus korralduses(edaspidi Alustamiskorraldus) märgitud kuupäeval.

Tellija määrab Lepingu täitmise alguskuupäevaks 15.05.2023.

Vastavalt Lepingu punktile 3.2. Lepingus kindlaksmääratud ülesannete täitmise tähtaeg alates Tellija Projektijuhi Alustamiskorralduses märgitud kuupäevast Tööde teostamiseks on 8 kuud. Tööde teostamise tähtpäev on seega 14.01.2024.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kalmer Helgand
sillainsener
Teehoiuteenistuse Põhja osakond Ehituse üksus

5183473 Kalmer.Helgand@transpordiamet.ee