

## TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1767

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allakirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsataristu osakonna metsataristuspetsialist hr. Meris Süsta** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Rulli teede ehitusprojekti koostamine.

**70% 6216,00 € + 1367,52 € (km.22%) = 7583,52 €**

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2023/74 06.07.23)

Kokku kuulub tasumisele: Seitse tuhat viissada kaheksakümmend kolm eurot ja viiskümmend kaks senti

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Meris Süsta

OÜ Laanekraav

RMK Metsataristu osakonna metsataristu spetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/