



**TRANSPORDIAMET**

Avo Plato  
AS TREV-2 Grupp  
trev2@trev2.ee  
Teemeistri 2  
10916, Tallinn, Harju maakond

Teie 17.06.2022

Meie 22.06.2022 nr 8-6/22/13998-2

### **Leping 3.2-3/21/2357-1 töö teostamiseks täiendava tähtaja andmine**

Austatud hr Avo Plato

Transpordiameti ja AS TREV-2 Grupp vahel on 24.08.2021 sõlmitud leping nr 3.2-3/21/2357-1 „Põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa; km 156,441-156,641 asuva Laeva veoautode parkla ja puhkekoha ehitus“. Käesolevas kirjas omavad kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud lepingus.

Töövõtja lepingu lõpp tähtaeg on 22.06.2022. Seoses Töövõtja 17.06.2022 poolse taotlusega määrab Transpordiamet täiendavalt lepingu 3.2-3/21/2357-1 „Põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa; km 156,441-156,641 asuva Laeva veoautode parkla ja puhkekoha ehitus“ lõpp tähtajaks 29.07.2022.

Transpordiamet teavitab Töövõtjat, et kui täiendavaks tähtajaks 29.07.2022 ei ole Tööd lõpetatud alustab Tellija leppetrahvi arvestamist alates 29.07.2022 kuni Lepingus sätestatud Tööde teostamiseni. Vastavalt lepingu punkt 9.9 on leppetrahv 0,1 % Tasust iga viivitatud päeva eest.

Lugupidamisega  
(allkirjastatud digitaalselt)  
Janar Taal  
juhataja  
taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lõuna üksus

Lisa: 32 Taotlus tähtaja pikendamiseks

Lisaadressaadid: Hannes Freiberg, Gened Sander

Liivar Laks  
56887344, Liivar.Laks@transpordiamet.ee