



**TRANSPORDIAMET**

GRK Eesti AS  
kristjan.mand@grk.ee  
Riia 142  
50411, Tartu

Meie 07.05.2026 nr 3.2-3/26/262-3

### **Alustamiskorraldus**

Transpordiameti ja GRK Eesti AS-i vahel on 09.03.2026 sõlmitud leping nr 3.2-3/26/262-1 riigitee nr 23198 Ala-Taagepera-Raiksilla km 2,63-2,96 Mõisa silla ehitus.

Vastavalt lepingu Lisa 2.1 punktile 1.2 alustatakse riigitee 23198 km 3,45 kuni 7,20 lõigule esimeses etapis purustatud kruusast katte pos. 6 ning teises etapis pos. 5 paigaldamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäevadel.

Tellija määrab esimese etapi tööde alguskuupäevaks 11.05.2026 ning teise etapi alguskuupäevaks hiljemalt 20.07.2026. Teise etapi töödega võib alustada ka varem, kui töövõtja teavitab kirjalikult tellijat ja inseneri vähemalt 5 tööpäeva enne tööde algust.

Esimese etapi tööde teostamiseks on aega 7 tööpäeva, tööde teostamise tähtpäev on seega hiljemalt 19.05.2026 (kaasaarvatud). Teise etapi tööde teostamiseks on aega 10 tööpäeva, tööde teostamise tähtpäev on hiljemalt 31.07.2026.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Andres Aasna  
sillainsener  
Lõuna osakonna ehituse üksus

Andres Aasna  
53231631 Andres.Aasna@transpordiamet.ee