

TÖÖ VASTUVÕTMISE AKT nr. V143028

9. detsember 2025. a.

Leping nr. 3-6.11/2025/95  
Töö teostaja Terrason OÜ

Objekti ID	LK eesmärgiga ala	Teostatud töö	Mööd-ühik	Maht	Ühiku-hind; €	Summa; €
2324	Marana metsiseala	Sookoosluse taastamistöö kraavide sulgemine	m	20 959,00	1,80	37 726,20
2324	Marana metsiseala	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	108,00	50,00	5 400,00
2324	Marana metsiseala	Sookoosluse taastamistöö truuupide likvideerimine	tk	6,00	350,00	2 100,00
2324	Marana metsiseala	Sookoosluse taastamistöö kraavide rajamine	m	70,00	5,00	350,00
2324	Marana metsiseala	Sookoosluse taastamistöö kraavide rekonstrueerimine	m	210,00	5,00	1 050,00
KOKKU						46626,20

Märkused

Tööd teostatud vastavalt projektile ja tehnilisele kirjeldusele. Tööde käigus otsustati jätta rajamata 7 kõrgepingeliinide alust paisu (P54, P44, P45, P46, P43, P94, P96). Rekonstrueerimata jäi teekraav nr 124 (74 m), vajadus puudus.

Tellija

(Digitaalselt allkirjastatud)

Märt Reha

Töövõtja

(Digitaalselt allkirjastatud)

Evar Ilisson