



TRANSPORDIAMET

Meie 10.07.2026 nr 3.2-3/26/869-2

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja Verston Eesti OÜ vahel on 03.06.2026 sõlmitud leping 3.2-3/26/869-1 Katte külmakahjustuste likvideerimine Võru korrashoiu piirkonnas.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 20.07.2026.

Tööde teostamiseks on aega 25 päeva, millest ehitustööde teostamiseks on aega 25 päeva. Tööde teostamise tähtpäev on seega 13.08.2026 ja ehitustööde teostamise tähtpäev 13.08.2026.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Mihkel Kala

korrashoiu projektijuht

Lõuna osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus

Mihkel Kala

53027052 Mihkel.Kala@transpordiamet.ee

Valge 4 / 11413 Tallinn / 620 1200 / info@transpordiamet.ee / www.transpordiamet.ee

Registrikood 70001490