

Päästesõidukite ja päästevarustuse soetamine, IT-lahenduse väljatöötamine ning toimepidevuse ja kriisideks valmisoleku suurendamine

Projekt nr 2021-2027.2.03.23-0016
Päästeamet

🏠 Töölaud | 📧 Postkast

Abiinfo: 6274 325 • Koordineerija: Indrek Pöder • Seisund: Rahastatud

Taotleja Üldandmed Partnerid ja makse saajad Sisu Näitajad Tegevused Eelarve Rahastajad Hanked ja lepingud Kulused tõendavad dokumendid Veel ▼

Projekti andmed

Lehel saate sisestada projekti tegevused ning nende elluviimise alguse ja lõpu. Projekti tegevused peavad jääma projekti elluviimiseks kavandatud ajaraami.

Päästevõimekuse suurendamine (2021-2027.2.3.3)

Projekti tegevuse tunnus	Projekti tegevuse nimetus	Planeeritud algus	Planeeritud lõpp	
Päästesõidukite ja päästevarustuse soetamine, IT-lahenduse väljatöötamine				
2		Turuanalüüs, tehniliste kirjelduste koostamine, riigihangete läbiviimine ja soetuste kasutusele võtmine, projekti aruandluse koostamine	01.02.2023	31.12.2029
	Tegevuse täpsustus:	Hangete läbiviimiseks tehakse turuanalüüsid ning koostatakse päästesõidukite ja -varustuse ning IT-lahenduse tehnilised kirjeldused. Hangete tulemusena sõlmitakse hankelepingud, mis on aluseks soetuste ja IT-lahenduse arendustööde tarnetele. Projekti raames soetatud päästesõidukid ja päästevahendid tarnitakse vastavalt hankelepingutele ning on plaanis kasutusele võtta jooksvalt 2023-2029. Uuendatud olevalmis.ee veebisait on plaanis lansseerida aastaks 2025.		

Vaata lisaks

EL struktuurvahendid

Juhendid

Kuidas taotleda toetust

© 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Kasutustingimused