

TÖÖVÕTJA

TELLIJA

Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS
Tulika 19
10613 Tallinn

Riigimetsa Majandamise Keskus
Sagadi küla
45403 Haljala vald
Lääne-Viru maakond

PROJEKTEERIMISE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE

AKT nr. 53

„Kuupäev vastavalt hilisemale digitaallkirja kuupäevale“

Meie allakirjutanud, töövõtja juhatuse liige Henri Daniel Ots ja tellija esindaja RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist Madi Nõmm koostasime käesoleva akti selles, et töö **Rutka-Ohepalu tee rekonstrueerimise projekt** vastab teede projekteerimistööde töövõtulepingu nr 3-1.5/2021/40, 19.03.2021 nõuetele ja on tellija poolt vastu võetud.

Töö maksumus vastavalt töövõtulepingule nr 3-1.5/2021/40, 19.03.2021 on 8249 €, millele lisandub käibemaks 20% ehk 1649,80 €, kokku 9898,80 €.

Tasumisele kuulub peale projekti üle andmist 50% maksumusest ehk 4949,40 €.

Töövõtja

Tellijaja

Henri Daniel Ots
juhatuse liige

Madi Nõmm
RMK Metsaparandusosakonna
kavandamisspetsialist

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/