

From: Margus Emberg
Sent: 27 September 2023 13:15:53
To: Mihkel Meiel; Toomas Kivisto
Cc: Malle Viiburg
Subject: RE: RMK ja Reaalprojekt OÜ RB koosoleku protokoll

Tere

Allkirjastatud

Margus Emberg
RMK Raplamaa metsaülem

From: Mihkel Meiel <mihkel@reaalprojekt.ee>
Sent: Wednesday, September 27, 2023 11:02 AM
To: Margus Emberg <margus.emberg@rmk.ee>; Toomas Kivisto <toomas.kivisto@rmk.ee>
Subject: RE: RMK ja Reaalprojekt OÜ RB koosoleku protokoll

Tere,

Nagu kokkulepitud, siis täiendatud protokoll manuses.

Lugupidamisega,

Mihkel Meiel
Dipl. Ins
Teedegrupi juht
Reaalprojekt OÜ
Vabaduse pst 174b, Tallinn 10917
+372 5071 090
mihkel@reaalprojekt.ee
www.reaalprojekt.ee



From: Mihkel Meiel
Sent: esmaspäev, 25. september 2023 16:01
To: Margus Emberg <margus.emberg@rmk.ee>; Toomas Kivisto <toomas.kivisto@rmk.ee>
Subject: RE: RMK ja Reaalprojekt OÜ RB koosoleku protokoll

Tere,

Manuses allkirjastatuna. Sellest ilmselt peaks ka piisama kooskõlastusena, siis rohkem lisadokumente vaja vormistada ei oleks.

Lugupidamisega,

Mihkel Meiel
Dipl. Ins
Teedegrupi juht
Reaalprojekt OÜ
Vabaduse pst 174b, Tallinn 10917
+372 5071 090
mihkel@reaalprojekt.ee
www.reaalprojekt.ee



From: Margus Emberg <margus.emberg@rmk.ee>
Sent: reede, 22. september 2023 15:58
To: Mihkel Meiel <mihkel@reaalprojekt.ee>
Subject: RE: RMK ja Reaalprojekt OÜ RB koosoleku protokoll

Tere

Kõik on korras, vormista palun protokoll allkirjastamiseks.

Margus Emberg

From: Mihkel Meiel <mihkel@reaalprojekt.ee>
Sent: Thursday, September 21, 2023 1:05 PM
To: Toomas Kivisto <toomas.kivisto@rmk.ee>; Margus Emberg <margus.emberg@rmk.ee>
Cc: Sven Soomets <sven.soomets@rmk.ee>; Aivar Laud <aivar.laud@rmk.ee>; Andres Brakmann <Andres.Brakmann@skpk.ee>
Subject: RMK ja Reaalprojekt OÜ RB koosoleku protokoll

Tere,

Edastan koosoleku protokoll. Vabandan, et venis kuid vahepeal jõudsin haigestuda.

RMK ja Reaalprojekt OÜ RB koosoleku protokoll

kolmapäev, 13. september 2023
10:00-11:30

Asukoht RMK Paikuse kontor

Osalesid:

RMK:

Toomas Kivisto

Margus Emberg

Aivar Laud

Sven Soomets

Reaalprojekt OÜ:

Mihkel Meiel

Päevakord:

1. DS1 (Rapla) DPS5 lõigu hooldus ja juurdepääsuteede lahendused ja sobivus RMK teedevõrguga

RMK poolsed muudatusettepanekud projektlahenduses osas puudusid ja projekteeritud lahendus tunnistati sobivaks.

2. DS1 (Rapla) DPS4 lõigu hooldus- ja juurdepääsuteede lahendused ja sobivus RMK teedevõrguga.

RMK poolt esitatud üks ettepanek, kus tagada tulevase Järvakandi peatuse juures RMK sõidukitele tagasipöörde võimalus (roheline ringiga tähistatud asukohas - kontrollida shablooniga) ning projektselt ära lahendada mahasõit juurdepääsu teelt (punase joonega):



Ülejäänud projektlahenduse osas ettepanekuid ei olnud.

Lugupidamisega,

Mihkel Meiel

Dipl. Ins

Teedegrupi juht

Reaalprojekt OÜ

Vabaduse pst 174b, Tallinn 10917

+372 5071 090

mihkel@reaalprojekt.ee

www.reaalprojekt.ee

