



TRANSPORDIAMET

OÜ Kingat  
siim@kingat.ee  
Nigula tee 4/1  
Nigula küla, Lääne-Nigula vald,  
90807, Läänemaa

Meie 27.04.2026 nr 3.2-3/26/115-3

## Alustamiskorraldus nr 2

Transpordiameti ja OÜ Kingat vahel on 16.02.2026.a sõlmitud leping 3.2-3/26/115-1 „Rohuküla sihi ülemise tulepaagi juurdepääsutee rajamine“.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija väljastab tööde teostamiseks kaks alustamiskorraldust. Alustamiskorraldusega nr 1 oli ettevalmistustööde (raadamistööde) teostamiseks aega 1 nädal, s.o 13.03.2026.a kuni 20.03.2026.a.

Tellija määrab tööde jätkamise alguskuupäevaks **29.04.2026.a**. Tööde teostamiseks oli kokku aega 2 kuud (s.h enne tehnoloogilist pausi teostatud 1 nädal). Tööde jätkamiseks on aega 1 kuu ja 3 nädalat.

Tööde teostamise tähtpäev on seega **18.06.2026.a**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Urmas Robam  
ehituse projektijuht  
Lääne osakonna ehituse üksus

Urmas Robam  
5069364 Urmas.Robam@transpordiamet.ee