

## ARENDUSTEENUSE HANKELEPINGU nr 3.2-4/25/1019-1

### MUUDATUS nr 1

**Transpordiamet**, registrikoodiga 70001490, aadressiga Valge 4, 11413 Tallinn (edaspidi tellija), mida esindab volituse alusel strateegilise planeerimise teenistuse infotehnoloogia arenduste üksuse juhataja Remo Kuningas ja

**osaühing BPW Consulting**, registrikoodiga 10560025, asukohaga Lelle tn 24, 11318 Tallinn (edaspidi täitja), mida esindab juhatuse liige Ago Meister,

vahel on sõlmitud 07.07.2025 arendusteenuse hankeleping nr 3.2-4/25/1019-1 „Sadamaregistri (SAR) arendustööd“ (edaspidi töö).

Tuginedes riigihangete seaduse § 123 lg 1 punktile 7 ja arvestades asjaolusid, et:

- (i) lepingu täitmise käigus on tellija poolt olnud vajalike ligipääsutaotluste menetlemine planeeritust pikem ning avakoosoleku läbiviimise aeg kattus puhkuseperioodiga, mistõttu töövõtja ei saanud alustada lepingu täitmisega selle sõlmimise hetkel;
- (ii) lepinguga seatud eesmärkide saavutamiseks ning töö nõuetekohaseks täitmiseks on vajalik lepingu tähtaja pikendamine;
- (iii) lepingu olemust ei muudeta, kuivõrd lepingu esemeks oleva töö olemus ei muutu. Muudatuse tulemusena pikeneb teostavate tööde tähtaeg.

Lähtudes eeltoodust lepivad tellija ja töövõtja kokku alljärgnevas:

1. Muuta arendusteenuse hankelepingu nr 3.2-4/25/1019-1 punkti 3.2 Töö teostamise tähtaeg on 21.09.2025.

Tellija:

/allkirjastatud digitaalselt/  
Remo Kuningas

Täitja:

/allkirjastatud digitaalselt/  
Ago Meister