



TRANSPORDIAMET

Osaühing Reaalprojekt
info@reaalprojekt.ee
Tallinna 45
71008, Viljandi, Viljandi maakond

Meie 03.11.2025 nr 8-1/25-095/18641-1

**Geodeetiliste tööde kava ja täiendavate
topo-geodeetiliste uuringute
kooskõlastamine**

Transpordiameti ja Osaühing Reaalprojekt vahel on 16. september 2025. aastal sõlmitud leping nr 3.2-3/25/1372-1 „Riigitee nr 11414 Tilgu tee ja riigitee nr 11390 Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna tee uue ühendustee põhiprojekti koostamine“. Kirjas omavad kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu Lepingus.

Uuringukava koostamise käigus on täpsustunud topo-geodeetiliste uuringute maht, mis on tingitud erinevusest Tehnilise kirjelduse ja mõõdistusala plaani vahel. Vajadus on kajastatud e-kirja teel 30.10.2025 ja protokollitakse järgmise töökoosoleku 05.11.2025 protokollis nr 2.

Vastavalt Lepingu lisale 1 „Tehniline kirjeldus“ punktile 4.2.4 esitas Töövõtja 24.10.2025 topo-geodeetiliste uurimistööde kava kooskõlastamiseks.

Käesolevaga kinnitab Transpordiamet, et kooskõlas Lepingu p 6.3 nõustume lisatööde vajadusega ning tellime täiendavate topo-geodeetiliste uuringute teostamise mahus 4,3 ha maksumusega kokku 1326,94 eurot, millele lisandub käibemaks.

Käesolevaga kooskõlastame topo-geodeetiliste uurimistööde kava. Topo-geodeetilise uuringu teostamise tähtaeg on 15.12.2025.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaie Kruusmaa

juhataja

planeerimise osakonna projekteerimise üksus

Jörgen Vanamõisa

58101026, Jorgen.Vanamoisa@transpordiamet.ee