



OTSUS

19.02.2025

nr 11.2-1/25/1156

**taotluse rahuldamise otsuse  
muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021\_2027) § 8 lg 2 punkti 2, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 12 ja riigihalduse ministri 24.10.2023 määruse nr 73 Toetuse andmise tingimused ning kord toetuskeemis „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks“ (edaspidi meetme määrus) § 26 lõike 1 ja 6 alusel, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi rakendusüksus)

**otsustab:**

1. muuta JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS (edaspidi toetuse saaja) projekti nr 2021-2027.6.01.24-0529 „**Narva Kalev-Fama staadionihoone rajamine ning kunstmuruväljaku renoveerimine**“ 09.08.2024 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-57/24/919 punkti 2 ning sõnastada see järgmiselt:

„2. Projekti kogumaksumus ja abikõlblike kulude summa on 1 668 720,00 eurot. Toetuse maksimaalne suurus on **1 334 976,00 eurot** ja omafinantseering minimaalselt on **333 744,00 eurot**.“

2. Muudatus kajastub e-toetuste keskkonnas.

**1. Asjaolud ja põhjendused**

10.02.2025 esitas toetuse saaja muutmistaotluse, milles palub muuta toetuse summat kuni esialgse taotletud summani.

Taotlust esitades taotles toetuse saaja toetust summas 1 334 976 eurot. Vahendite lõppemise tõttu sai projekt sai osalise rahastuse. Taotleja nõustus osalise rahastusega, kuna plaanis vähendada hoone suurust.

Esitatud muutmistaotlusega palus toetuse saaja suurendada projekti toetuse summat 413 145,40 euro võrra ehk kuni 1 334 976 euron.

Toetuse saaja põhjendas toetuse suurendamist järgmiselt:

*Vaatamata sellele, et pärast toetuse summa vähendamist JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS otsustas vähendada hoone suurust, peaks projekti raames olema rajatud kaasaegne hoone, mis vastab kliimaneutraalsuse standarditele.*

*Käesoleval ajal Eesti Vabariigis on kehtestatud nõuded ühiskondlike hoone kliimaneutraalsusele. Muu hulgas uutel avalikel ja uutel mitteeluhoonetel >250 m<sup>2</sup> peaks olema paigaldatud päikeseenergiaseadmed (31. detsembriks 2026).*

*Staadioni hoone projekteerimisel ilmnes, et FAMA staadioni hoone asub kohas, kus ei ole kaugkütteettevõtte võimeline pakkuma kaugküttepiirkonnas häiringuid põhjustamata piisavat soojuskoormust. Seoses antud asjaoluga hoones planeeritakse paigaldada maasoojuspump.*

*Uute kliimaneutraalsuse nõuete järgi peaksid uued hooned olema varustatud isereguleerivate seadmetega, mis reguleerivad temperatuuri taset igas toas eraldi. Heitevabad mitteeluhooned peaksid olema varustatud mõõte- ja juhtimis-seadmetega, mis võimaldavad seirata ja reguleerida siseõhu kvaliteeti. Selleks eesmärgiks saime pakkumused hoone automaatika projekteerimiseks.*

*Selleks, et kindlustada kliimaneutraalsuse standardile vastavust peaks olema kunstmuru ning hoone renoveeritud vastavalt. Kõik need tegevused vajavad toetuse summa suurendamist esialgselt taotletud summani.*

*Ülaltoodu põhjal palume muuta 09.08.2024 Riigi Tugiteenuste Keskus tehtud otsus ja teha uue otsuse, millega rahuldada täies ulatuses JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS, registrikood 80069833, toetuse taotlus registreerimisnumbriga 2021-2027.6.01.24-0529 projektile „Narva Kalev-Fama staadionihoone rajamine ning kunstmuruväljaku renoveerimine“ projekti kogumaksumus ja abikõlblike kulude summa on 1 668 720,00 eurot. Toetuse maksimaalseks suuruseks määrata 1 334 976,00 ja omafinantseeringuks minimaalselt on 333 744,00. Projekti abikõlblikkuse periood on 30.05.2024-31.08.2026.*

Meetme määruse § 26 lõike 6 kohaselt on toetuse saajal, kelle taotlus rahuldati osaliselt põhjusel, et taotluse täielik rahuldamine ei osutunud taotluste rahastamiseks ettenähtud toetuse mahu tõttu võimalikuks, on õigus taotleda toetuse suurendamist kuni projekti abikõlblikkuse perioodi lõpuni, kuid mitte pärast projekti tegevuste lõppemist ühendmääruse § 13 lõike 1 kohaselt.

Projekti tegevused on elluviimisel, kuid ei ole veel lõppenud. Projekt viiakse ellu 31.08.2026. aastaks.

Rakendusüksus on seisukohal, et kuna toetusmeetmes on tekkinud vahendeid, siis on põhjendatud nende kasutamine JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS projekti toetuse suurendamiseks saavutamaks selle edukas elluviimine.

## **2. Otsuse vaidlustamine**

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021\_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Marge Kõiva  
elukestva õppe ja IT-arenduse talituse juhataja  
osakonna juhataja ülesannetes

Koostaja: Maili Kallaste  
6631910  
maili.kallaste@rtk.ee