

TEGEVUSE VAHEARUANNE

Euroopa Tagasipöördumiskohandamisfondi 2012. aasta programmi vahendid

Toetuse saaja	Kaitsepolitseiamet
Projekti nimi	Keelekoolitus julgeolekuasutuste ametnikele, kes tegelevad tagasipöördujate ja väljasaadetavatega
Projekti number	TPF2012-1
Aruandlusperiood	1.01.2013-30.06.2013
Meede	Koolitused tagasipöördumisprotsessi ja väljasaatmisoperatsioonidesse kaasatud sidusrühmadele

I TEGEVUSARUANNE

1. Projekti aruandlusperioodil elluviidud tegevused

Nr	Tegevused	Tegevuse planeeritud tulemus	Tegevuse tegelik tulemus
1.	1. ametnik asub õppima sügisel	Koolitatav saab tunnistuse kursuse läbimise kohta	Kursuse algus on lõppunud edasi seoses ebastabiilse olukorraga kursuse sobivas piirkonnas, kuid koolitatav on registreeritud kursusele.
2.	2. ametnik asub õppima sügisel	Koolitatav saab tunnistuse kursuse läbimise kohta	Kursuse algus on lõppunud edasi seoses ebastabiilse olukorraga kursuse sobivas piirkonnas, kuid koolitatav on registreeritud kursusele.
3.	3. ametnik asub õppima sügisel	Koolitatav saab tunnistuse kursuse läbimise kohta	Kursuse algus on lõppunud edasi seoses ebastabiilse olukorraga kursuse sobivas piirkonnas, kuid koolitatav on registreeritud kursusele.

2. Põhjendus erinevuste kohta planeeritud ja tegelike tulemuste vahel

Planeerime ametnike koolitusel osalemist sügiseks. Hetkel oleme registreerinud kursused erineva tasemega kursustele algusega 6. oktoobrist ning eeldatavasti asuvad koolitavad õppima oktoobrikuus Kairos juba varasemast ajast tuttavasse koolitusasutusse.

3. Hinnang projekti aruandlusperioodil eesmärkide saavutamisele, tulemuslikkusele ja elluviimisele

Jätkuvalt ebastabiilne olukord võimalike kursuste läbiviimise piirkonnas ei ole võimaldanud esimesel poolaastal kursustel osaleda. Rahumeelsem on olukord riikides, mille elatustase on kõrgem ning kursuse tasu ja majutuskulud kõrgemad kui projekt

võimaldaks.

Samas oleme optimistlikud kursustel osalemise osas sügisel peale piirkonnas traditsioonilist puhkuseperioodi. Hetkel oleme registreerinud kursuselased kursustele ja broneerinud majutuse. Oleme palunud reisibüroodelt lennupiletite pakkumisi.

II PROJEKTI HALDAMINE JA JUHTIMINE

1. Projekti juhtimisstruktuuride ja järelvalvesüsteemi kirjeldus

Projekti juhtgrupp valib koolitusel osalevad ametnikud ning kinnitab koolitusel osalevad ametnikud. Eelarvelist kulude kontrolli teostab pearaamatupidaja.

2. Projekti rakendamiseks kasutatud kaudse kulu tegevuste kirjeldus

Puuduvad

3. Teave ja avalikustamine: läbiviidud tegevused. Üksikasjalik kirjeldus, kuidas tagati nähtavus ministeeriumi ja Euroopa Tagasipöördumise fondi kaasrahastamisele. Aruandele tuleb lisada kõigi projekti kohta avaldatud ja projekti käigus valminud materjalide jms koopiad.

Projekti kohta on avaldatud info ameti meililistis ja koosolekutel ning projektis osalenud ametnikku on teavitatud, et projekti rahastab Siseministeerium ja Euroopa Tagasipöördumise fond. Koolituse läbinud ametnik koostas koolituselt naastes aruande, mille blanketil on projekti nimetus ja logod.

4. Projekti rakendamisel tekkinud probleemid

Läbirääkimised sobiva koolitusasutuse leidmiseks rahumeelsemas piirkonnas on võtnud rohkem aega, kui me esialgselt planeerisime.

Kinnitan, et kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged.

Koostaja:

xx

Büroo juht

Lisad:

1. Kõigi projekti käigus valminud materjalide, aja-, või veebilehtede jms koopiad
 - 1.1. ettekande vorm

Toetuse saaja

/allkiri/