

Hankelepingu „Vertica skeemide vahelise X-tee liidese arendamine“ nr 3-9/2783-2 muutmine

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (edaspidi nimetatud ka **tellija**), registrikood 70009700, aadress Pärnu mnt 132, Tallinn, keda esindab põhimääruse alusel direktor Margus Arm ja Ja

Industry62 OÜ, registrikood (11124544), aadress Toompuiestee 35, 10133 Tallinn, keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Andrus Altrov (edaspidi **täitja**)

edaspidi koos või eraldi nimetatud ka pool või pooled, on kokku leppinud 17.12.2021 sõlmitud hankelepingu nr 3-9/2783-2 muutmises alljärgnevalt riigihangete seaduse § 123 lg 1 p 3 alusel:

Vastavalt raamlepingu punktidele 13.8 muudetakse pooltevahelise kirjaliku kokkuleppega raamlepinguga samas vormis, arvestades riigihangete seaduses toodud.

1. Hankelepingu täitmise käigus on selgunud, et töö käigus selgunud vältimatud täiendavad vajadused, mis on ühelt poolt tingitud TEHIKu mittefunktsionaalsete nõuete täpsustustest hankelepingu kestel ja teiselt poolt tekkinud vajadusest VERX komponenti laialdasemalt kasutusele võtta.
2. Pooled on leppinud kokku:
 - a. Hankelepingujärgsete tööde teostamise tähtaja muutmises. Tööde teostamise tähtajana on pooled leppinud kokku **31.05.2022** (lisa uus tähtaeg).
 - b. Hankelepingu skoobi ja mahu suurendamises **263 töötunni** ulatuses.

ja sellega seoses hankelepingu punkte 1.2 ja 3.1.:

3. Hankelepingu punkt 1.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1.2. Lepingu tööde maht on 5,5 kuud.“
4. Hankelepingu punkt 3.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3.1. Tellija tasub lepingu alusel tellitud tööde eest kokku (vastavalt hankemenetluses parandatud pakkumuse maksumusele) **40 193,00 (nelikümmend tuhat ükssada üheksakümmend kolm) eurot käibemaksuta.**“

Tellija
(allkirjastatud digitaalselt)

Täitja
(allkirjastatud digitaalselt)