



TRANSPORDIAMET

Tõnu Viibur
Telia Eesti AS
Tonu.Viibur@telia.ee
Mustamäe tee 3
15033, Tallinn, Harju maakond

Meie 26.02.2024 nr 8-1/23-098/3193-1

Riigitee nr 11330 Järveküla-Jüri asuva Rail Baltica Põrguvälja maanteeviadukti ehitamine

Transpordiameti, OÜ Rail Baltic Estonia, Verston OÜ ja Osaühing Järelding Inseneribüroo vahel on sõlmitud Leping nr 3.2-3/23/1230-1 riigitee nr 11330 Järveküla-Jüri asuva Rail Baltica Põrguvälja maanteeviadukti ehitamine. Käesoleva projekti piiridesse jäävad Telia Eesti AS kuuluvad sideehitised. Täpsemalt on informatsioon välja toodud käesoleva kirja lisas oleval joonisel.

Põhiprojektlahendus on olnud varasemalt Telia Eesti AS poolt kooskõlastatud ning ehitusloa menetluse ajal (ehitusluba 1.1-3/22/876) ei ole Telia Eesti AS poolt täiendavat arvamust esitatud. Tööprojekti koostades on aga Telia poolt esitatud uued täiendavad nõudmised, millega ei Töövõtja, ega Transpordiamet ei ole varasemalt teadlikud olnud. Kui seesugused lisatööd oleksid vajalikud projektis välja toodud mahu realiseerimiseks, tulnuks ehitusloa menetluse ajal need nõudmised ka välja tuua.

Täiendavad juurdetulevad tööd töövõtja hinnapakumisest on järgnevad:

Sidekaabli jätkumuhv 2, optika kaabli ümbertegemine olemasolevas jätkus (Telia)	tk	0	2,0
Kiikertoru Ø32mm sisse tõmbamine (Telia)	m	0	510,0
Optikakaabli paigaldus (Telia)	m	0	510,0

Transpordiamet on seisukohal, et viidatud lisatööde näol ei ole tegemist Transpordiameti ega OÜ Rail Baltic Estonia rahastatava tööga, vaid tööga, mille teostamist peab rahastama Telia Eesti AS.

Varasemalt on Telia Eesti AS maininud, et kaabel tuleb ühendada olemasolevast jätkust olemasoleva jätkuni ja kahe täiendava jätku lubamine ei ole võimalik, sest see võib halvendada kaabli parameetreid. Palun Telia Eesti AS poolt edastada info selle kohta, kus on fikseeritud või kokku lepitud, mis vahemaa tagant jätkude lubamine on võimalik ning mis on maksimaalne jätkude arv kui pikas lõigus.

Transpordiamet on aktsepteerinud käesolevasse tööprojekti lisa mahu juurde projekteerimist, kooskõlastanud tehnovõrkude ümberehitamise ehitusloa taotluse (ehitusloa väljastab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet) kuid lisatööde eest tasumine peab jääma Telia Eesti AS kanda. Palun anda Telia Eesti AS poolt tagasiside, kas lisatööd näidatud ulatuses soovib Telia Eesti AS realiseerida käesolevas lepingus, või eraldiseisvalt. Vajadusel saan esitada Töövõtja poolse hinnapakkumise.

Lisa: Lisa.jpg

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tauri Väli
ehituse projektijuht
Põhja osakonna ehituse üksus

Tauri Väli
58515790, Tauri.Vali@transpordiamet.ee