


Rail Balticu nõ Lõuna-Pärnumaa planeeringu protsessi etapid ja eeldatav ajakava (võib muutuda vastavalt eelnevate etappide tegelikule ajakulule)

Etapi eeldatav lõpu tähtaeg (võib muutuda vastavalt eelnevate etappide tegelikule ajakulule):

Jaauar 2023 III nädal	Veebruar 2023 II-III nädal	Märts 2023 I-II nädal	Mai 2023 I-II nädal	Juuni 2023 III nädal	Juuli 2023 III nädal
-----------------------	----------------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------



Etapi eeldatav lõpu tähtaeg (võib muutuda vastavalt eelnevate etappide tegelikule ajakulule):

September 2023 II nädal	November 2023 I nädal	Jaauar 2024 I nädal	Jaauar 2024 III nädal	Märts 2024 III nädal	Mai 2024 I nädal
-------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	------------------

